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SPECYFIKACJA
wARUNKÓw złlvĺÓwrpľrł

(swz)
Kompleksowe wykonanie hydľofoľni ĺ ĺnstalacji wewnętľznej wody pożarowej dla

potľzeb budynku mieszkalnego prTy ulicy 11 listopada 2/4 będącym w zasobach
Radomskiej Spółdzielnĺ Mieszkaniowej w Radomiu.

I. Nazwa ĺ adres Zamawiaiacego
Radomska Spółdzielnia Mĺeszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego.
Adľes: ul. Zbrowskiego t04,26 - 600 Radom
Telefon: / 481 384-03 -66; / 48/ 3 84-03-98,
E-mail : zar zadr sm@.r sm.r adom.pl,
Strona intemętowa: www.ľsm.radom.pl.

il. Tryb udzielenia wykonania zadaÍl
Postępowanie o udzielenie wykonania zamówienia jest pľowadzone w trybie przetarga
nieograniczonego' zgodnie z obowiązującym w RSM ,,Regulaminem organizowania
i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót i usfug w Radomskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej im. J . Grzecznarowskiego".

III. onis nrzedmiotu zamĺíwienĺa
Przedmiot zamówienia obejmuje: Kompleksowe wykonanie hydľofornĺ i instalacji
wewnętľznej wody pożarowej dla potrzeb budynku mieszkalnego przy ulĺcy 1ĺ' listopada
2l4 zgodnie z pľojektem.

1. Szczegółowy opis przedmĺotu zamĺÓwienia przedstawiony zostal w:
1) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakľesem

rzeczowp zamówienia. W przypadku pojawienia się konięczności uzyskania
i nform acj i uzup ełni aj ąc ych, i nfoľmacj i tych udziela Z amaw i aj ący ;

2) Zamawiający wymaga od wykonawcy oświadczenia, że dokonał wizji lokalnej
w teľenie, które skutkuje tym, Że Zamawiający ma prawo wymagać wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z przekazaną dokumentacją, przedmiaľem
robőt oraz SWZ;

3) Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za spľawdzenie zakresu prac, ilości
materiałów i urządzefi zgodnie dokumentacjąna etapie pľzetaľgu;

4) PowyŻsze oznacza, Źe wykonawca, który zŁoży oświadczenie, nie dokonując
wizji lokalnej teľenu budowy, w przypadku stwierdzeniarozbieŻności w trakcie
rea|izacji robót, będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót;

2. Zzmawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
3. Zamawiający nĺe pľzewiduje aukcji elektľonicznej;
4. Zamawiający możezarządzić przepľowadzenie II etapu przetarglnieograniczonego

dwustopniowego' Zamawiający moŻe w tym etapie prowadzić negocjacje
z wykonawcami, których ofeľty nie podlegają odĺzuceniu, a dotyczą one tľeści
i wartości złoŻonychptzez nich ofert. Decyzja o zarządzeniu II etapu przetaľgu jest
swobođną i jednostronn ą decyzją Zamawiającego;

5. Umowa na roboty instalacyjne zostanie spotządzona na całość danego zamówienia;
6. Wykonawca wÍaz ze zýoszeniem o gotowości do odbioru końcowego robót

zobowiązany jest przedłoŻyĆ, Zamawiającemu między innymi: atesty, aprobaty
techniczne, gwarancje, świadectwa jakości na wbudowane materiały itp.;
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7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wŁji lokalnej na terenie
objęĘm zakľesem rzeczowym zamówienia. W przypadku pojawienia się
konieczności uzyskania informacji uzupełniających informacji tych, udziela
Zamawiający.

IV. Teľmĺn wykonania zamówienia

Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia:
1. Rozpoczęcĺe ľobót _ teľmin rozpoczęciarealizacji przedmiotu umowy ustala się na

dzieńprotokolarnego przekazaniap|acubudowy. Przekazanie placu budowy nastąpi
w terminie obustronnie uzgodnionym jednak nie później niŻ w ciągu 14 dni licząc
od daty podpisania Umowy;

2. Teľmin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustala się: 4 miesĺęcy od dnia
przekazania terenu, z możliwością jego przesunięciaw ptzypadku wystąpienia:

okoliczności, których nie można było przewidzíeć,,niezaleŻnych od Wykonawcy,
wpľowadzenia robót dodatkowych, któľe ze wzglęđu na technologię wykonania
w znacznym stopniu wpływają na terminowąrealizację pľzedmiotu umowy,
z powodu slły wyŻszej;

3' Zmiana terminu zakonczenia robót spowodowana warunkami ww. wymaga formy
pisemnej tj. aneksu do umowy pod rygoľem nieważności.

spełnĺenia tvch warunków oraz dokumentv potwieľdzaiace spelnienie waľunków
udziału w postepowanĺu.

A. Wvkonawcv ubiegaiącv sie o ninieisze zadania muszq złożvć nastepuiqce
dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŻeLi odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zýoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej, niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofeľt;

2. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego
potwieľdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczęníe, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odľoczenie lub
rozłoŻenię na raty za|eýych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego oľganu podatkowego wystawione nie wcześniej, niz
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3. Aktualne zaświadczenię właściwego oddziału Zakładu UbezpieczeÍl
Społecznych potwierdzające, Że Wykonawcanie zalegaz opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie,Żeuzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty za|eýych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie
wcześniej, niz 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert;

4. Dowód wniesienia wadium pod rygorem nie dopuszczenia do przetargu;
5. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakľesie prowadzonej

działalności związanej z ptzedmiotem zamówienia w wysokości 300.000'00 zł tj.
opłaconą w aŻną polisę ubezpieczeniową od odpowi edzialno ści cywilnej ;

6. W1pełnione załącznĹki nľ l, 2,3,4,5, 6 do niniejszej SWZ;
7. Kosztorys ofertowy;
8. Stosowne pełnomocnictwa i inne wymagane dokumenty.
B. Zamawiaiącv wvmaga, abv ĺľvkonawcv spełnili waľunkí dotvczące:



1. Posíadanig uprawnień do wykonywanía określonej działalnoścí lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładajq obowiqzek ich posiadania.
Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzęZ złoŻenie oświadczenia,
załączniknr 2.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenÍa.
Wykonawca w celu potwierdzenia, Że spełnia warunek dotyczący posiadania
wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, i udokumentować wykonanie
w okĺesie ostatnich 5 lat przed upływem tęrminu składania ofert, a jeŻeli okres
prowadzenia działalności jest kľótszy w tym okĺesie, dwa zamówienia
odpowiadające swoim rodzajem zakĺesowi przedmiotu zamówienia, o waľtości
łącznej nie mniejszej. niz 300.000.00 zł brutto, wykonane w budynkach
mieszkalnych wielorodzinĺych (zamieszkałych zzapewnieniem nieprzerwanego
dziaŁania budynku) oraz udokumentowanie, że roboty te zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, znależýą starannością i pľawidłowo ukończone.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany
jest przedłoŻyć, wykaz wykonanych robót budowlanych spoľządzony według wzoru
stanowiącego zú'ącznik nr 4 do niniejszej SWZ oľaz dokumenty potwierdzające,Że
ľoboty te zostały wykonane zgodnie zzasadami sztuki budowlanej zna|eżýą
starannością i prawidłowo ukończone, załączając odpowiednie referencj e.

3. Dysponowania odpowiedním potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonanÍa zamówienÍa.

Wykonawca w celu potwierdzenia, Że spełnia warunek dotyczący dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oľaz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, zobowíązany jest wykazać,, Że do rea|izacji zamówięnia będzie
dysponował, co najmniej następuj ącymi osobami :

l) jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kieľowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej, wpisaną na listę właściwej mu
terýorialnie lzby Inzynierów Budownictwa i posiadającą aktualnie opłacone
składki ubezpieczenia oC działalności zawodowej. Wykonawca potwierdza
spełnianie warunku poprzez wypełnienie załącznLka nr 5 oruz załączając do
oferty kserokopie wymaganych upľawnień kierownika budowy wľaz
z aktualnym zaświaďczęniem o przyna|eżności do właściwej izby samorządu
zawodowego,

2) pľacownikami, któľych kwalifikacje i uprawnienia obejmują wszystkie
kategoľie ľobót zwią zane Z realizacją przedmiotu zamówięni a. Zamawiający
wymaga' aby liczba zatrudnionych pľacowników pozwoliła Wykonawcy na
wykonywanie terminowe robót w budynku. Wykonawca potwierdza spełnianie
warunku poprzez złożeĺie oświadczenia - załącznik nr 5.

4. Sytuacji ekonomicznej ijinansowej.
Wykonawca w celu potwierdzenia, Że znajduje się w sýuacji ekonomicznej
i finansowej gwaľantującej wykonanie niniejszego zamówieni a, zobowiązany
jest wykazać, ze spełnia następujące warunki:
Wykonawca musi posiadać ubezpl'eczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakľesie prowadzonej dziaŁa|ności z:wiązanej z przedmiotem zamówienia
w wysokości 300.000'00 zł. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest
ptzedłożyć, opłaconą waŻną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności
cywilnej.



C. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcow,ktőrzy w ciągu ostatnich 3Latprzed wszczęciem postępowania

nie wykonali zamówienia lub wykonali je z nienaleŻýąstaranrlością,
2) wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie

upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,
3) wykonawców, którzy zalegają zuiszczaniem podatków, opłat, składek na

ubezpĺeczenia społeczne lub zdľowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy
uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie,
rozłoŻęnię na raty zaleýych płatności lub wstľzymanie w całości wykonania
decyzjí organu podatkowego,

4) wykonawców - osoby ťlzyczne, które pľawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związlu z postępowaniem o udzielenie zamőwienia'
przestępstwo pľzekupstwa albo inne pľzestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia koľzyści maj ątkowych,

5) osoby prawne' któľych uľzędujących członków władz prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

6) przedsiębioľców, na których w ciągu ostatnich trzęchlatzostałanałożona kara
pienięzna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej
konkuľencji, za czyn nieuczciwej konkurencji, polegający na przekupstwie
osoby pełniącej funkcję publiczną,

7) wykonawcőw, ktőrzy nie spełniają warunków) w szczególności nie złoŻyli
oświadczenia, o któľym mowa w załączniku nľ 2 niniejszej SJNZ,

8) wykonawców, ktorzy níe zŁoŻy|i w;rmaganych oświadczeí, nie spełnili
wymagań określonych w SWZ, w szczegőIności nie wnięśli wadium,

9) oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania' nie jest
rozpatrywana,

10)o wykluczeniu zpostępowania przetargowego zamawiający zawiadamia
wykluczonego wykonawcę podając uzasadnienie,

11)z týufu odrzucenia ofert, ofeľentom nie przysługuje Żadne roszczenie
pľzeciwko Zamaw iającemu.

D. ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na
podstawie przedłoŻonych oświadczen i dokumentów, o których mowa w pkt V
niniej szej SWZ wg zasađy ,,spełnia_nie spelnia''.

VI. Wymagania Zamawiaiacego wobec WYkonawcv ľealĺzuiacego pľzedmiot
zamówĺenia.
Oľganizacyjne
Wykonawca jest osobą zarządzającą terenem budowy od daty przekazania placu
budowy do czasu odbioru końcowego iw szczegőlności zobowiązaĺy jest do:
1. przesffzegania pľzepisów BHP;
2. ustalania i utrzymywania porząďku terenu budowy, a po zakończeniu robót

doprowadzenie do należýego stanu i porządku teľenu budowy (demontaz
obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu zresztek budowlanych
w terminie nie póŹniejszym' níżw dniu odbioru końcowego ľobót;

3. odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczeniamagazynowego i dozoru
swojego mienia;

4. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na teľenie budowy
w trakcie realizacji ľobót;



5. Zama\^ĺiający nie ponosi odpowiedzialności Za szkody wyrządzone przez
wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;

6. transport i składowanię odpadów: Wykonawca jest zobowiązany do
przestrzegania przepisów Ustawy o odpadach z 14 gradnia 2012 r. (Dz. U'
z2013 Í.,poz.21), w tym:

przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realízacji zamówienia
odpady i zapewnia konteneľy na odpady,
ponosi koszty z týułu jw. (.'p. wywőz,uty|izacja),
na wniosek zamawiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji oraz
pľzedstawi stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane
(wywiezione na składowisko' poddane utylizacji) zgodnie
Zww. ustawą oruzptzepisami wykonawczymi wydanymi na tej podstawie.

DoĘczące przedmiotu zamrówienia - Wykonawca zobowiązany jest między
innyni do:

1. Wykonania przedmiotu umowy z własnych materiałów, zgodnie z posiadanąprzez
Zamawiającego dokumentacją pľojektową, przedmiarami robót, SWZ,
obowiązującymi pľzepisami inormami oraz zaleceniami Zamawiającego.
Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego, tj. posiadać
odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami
technicznymi Polskich Noľm lub apľobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie
ustanowiono Polskiej Noľmy; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone
do stosowania;

2. Na Żądanie Zamawiającego dostarczenia deklaľacji zgodności, aprobat
technicznych, świadectw pochodzęnia. W przypadl<ll złoŻenia takiego żądania
przedstawienia, wyników badań, ceľtyfikatów' kart technicznych, autoryzacji,
atestów oÍaz deklaracji zgodności z PN i CE na materiały i urządzenia
zastosowaneprzy rea|izacji przedmiotu zamówienia (wg wymogów aľt. 10 Prawa
Budowlanego). Dokumenty wymięnione j. w. wraz z ich kopiami na Żądanie
inspektora, powinny być przekazane do kontľoli w dniu sprowadzenia materiałów
na plac budowy iprzeđ zabudowaniem;

3. Materiały stosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać
wymogi aľt. l0 ustawy Prawo Budowlane;

4. ZakrespÍac oÍaz odpowiedzialność wykonawcy w zakresie objętym proponowaną
ceną ofeľtową obejmuj e takŻe:
a) zorganízowanie i przeprowadzenie niezbędnych pľób, badań i odbiorów oraz

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu ľobót objętych
przedmiotem zamówienia;

5. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioľu końcowego
zob ow iązany j est przedłoĘ ć Zamaw iającemu m iędzy in nym i :

a) atesty, apľobaty techniczne, gwarancje, świadectwa jakości na wbudowane
mateľiały itp.,

b) ptzekazania Zama'wiającemu ceľtyfikatów, deklaracji zgodności i/lub innych
dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi dotyczących
materiałów użýych do realizacji przedmiotu umowy.

Dodatkowe Ývyma gan ia Zamaw iaj ące go :

l. Wymagany okľes gwaľancji, na wykonane roboty budowlano- montaŻowe,
60 miesięcy od dnia odebtania przez Zamawiającego robót budowlanych
i podpisania(bez uwag) protokołu końcowego odbioru ľobót;



2. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegőłowy
z dokumentacją projektową, pľzedmiaľami oraz SwZ. Wykonawca ma obowiązek
wyjaśnić zZamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakľesu
zawartego w przekazanej dokumentacji ptzetargowej, przed złoŻeniem ofeľty. Po
złoŻeniu oferty, Zamawiający będzie uwaŻał, że Wykonawca nie ma wątpliwości
i uwag w stosunku do zakresu ujętego w SWZ;

3. Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powołane są konkĺetne noľmy
przepisy lub zastosowane rozwiązaniamateriałowe, które spełniać mają materiały'
sprzęt i inne dostarczone towary oÍaz wykonane i zadaĺe roboty, będą
obowi7ywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
norm i pľzepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej.

VII. Wadium.
1. Wysokość wadium.
KaŻdy Wyko naw c a zob ow iązany j e st zab ezpieczyć skład aną o feľtę wni es i eni em
wadium w wysokoścí:.17 500 zł (słownie złotych: siedemnaścĺe tysĺęcy pięćset
złoĘch 00/100 zł) pod ľygorem nie dopuszczenia do przetargu;
2. Forma wadium.
Wadium moŻe być wnoszone w pieniądzu albo w gwarancjach bankowych lub
tbezpieczeniowych;
3. Mĺejsce i sposób wniesĺenia wadium.

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący
rachunek Zamawiającego: 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020

2) Do ofeľĘ na|eży dolączyć dowód wniesienia wadium;
3) W przypadku wniesienia wadium w innej formie, niż pieniądz, (gwarancjach

bankowych lub ubezpieczeniowych) Zamawiający wymag a złożenia oryginału
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, który na|eŻy nadać drogą
pocztową lub zŁoŻyć w sekretariacie spółdzielni przy ulicy Zbľowskiego l04
w Radomiu' w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2026ľ. do godz.
10:00. Kserokopię wadium w foľmie niepieniężnej zaleca się dołączyć do
oferty;

4) Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej, powinien zawierać, klauzulę o gwarantowaniu
wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy, na pierwsze
Żądanie. Wadium takie powinno obejmować, cały okľes związania ofeľtą,
poczynając od daty składania ofert;

4. Teľmin wniesienĺa wadium.
Wadium naleŻy wnieść przed upływem terminu składania ofert, pÍzy czym
Zamawiający będzie uwaŻał wniesięnie za skuteczne tylko wówczas, jeŻeli pÍZęz
terminem składania ofert znajdzie się na wskazanym koncie;
5. Zwrot i utľata wadium.
a) Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium, jeżelĺ:

1) upłynął termin związania ofertą,
2) zavłarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania

umowy,
3) zamawiający unieważnił postępowanie,

b) Wykonawca' któľego oferta zostały wybrana, traci wadium na rzecz
zamawiającego w przypadl<ĺl, gdy:

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofeľcie,



2) zuwaÍcie umowy stało się niemożliwe zprzyczynleżących po stronie
wykonawcy;

6. Wadium oferenta, którego oferta została wybrana do rea|izacji danego
zamówienia zostanie zaliczonę na poczet wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy lub zwrócone, gdy oferent uiści całość kwoty należýego wykonania
umowy lub do starc zenia gw aran cj i b ankowej /ub ezp i ecz eni owej ;

7. oferęnci powinni załączyć w ofercie numer konta bankowego, na które ma
nastąpić zwrotwadium.

vIII. Wymagania dotvczace zabezpieczenĺa należvtego wvkonania umowv.
Infoľmacje ogólne.
Zabezpieczenie sŁazy pokryciu roszczen ztfiłu niewykonania lub
nienależýego wykonania umowy;
Wys o kość zab ezpieczen ia n ależyte go wykon ania umo\ľy.
Zamawiający ustala zabezpieczenię należýego wykonania umowy zawartej
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w wysokości l0oÁ ceny
ofertowej brutto danego zamówienia;
Fo rm a zab ezpieczenĺa należyte go wykon an ĺa umowy.
1) Zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy danego zamówienia,
moŻe być wniesione wędług wyboru Wykonawcy wjednej znastępujących
form:

a) pieniądzu,
b) gwaľancjach bankowych lub ubezpieczeniowych;

2) JęŻelli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający
przechowuje je na opľocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający Zwraca
zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami, pomniejszon5lmi
o koszt pľowadzenia tego rachunku oraz pľowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunęk bankowy Wykonawcy w sýuacji, gdy powstał
ob owi ąz ek zwrotu zab ezpieczenia pr zew idziany w S WZ ;

3) Z dokumentu gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych winno wynikać
jednoznacznie gwarantowanie wypłat nalezności z ustanowionego
zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze Żądanie
Zamawíającego1'
4) Zabezpieczenie należýego wykonania umowy wnosi wybrany
Wykonawca robót przed podpisaniem umowy;

1

2.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonanĺa umowy.
a) Zamawiający zwtaca 50% zabezpieczenia w teľminie 30 dni od dnia

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i uznania ptzez ZamawiającęEo za
naleŻycie wykonane,

b) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczen z týułu gwarancji
i rękojmi za wykonane ľoboty 50% kwoty zabezpieczenia należýego wykonania
umowy,

c) Kwota o której mowa w pkt b) zostanie zwrocona przez Zamauĺiającego po
upływie gwarancji i rękojmi zawady na wniosek Wykonawcy.

Ix. Waluta. w iakĺei beda nrowadzone rozliczenia zwiazane z realizacia
ninieiszvch zadań.
Wszelkie rozliczenjazwiązanezrealizacjązamówienia, któľego dotyczyniniejsza SWZ
dokonywane będą w PLN.

3.



x. opis sposobu pľzygotowania ofeľtv.
1. Wymagania podstawowe i forma oferĘ.

1) ofeńa musĺ bezwzględnĺe zawĺerać:
a) prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy, wedfug wzoru
stanowiącego załącznik nľ 2 do niniejszej SWZ wraz z wymagan1mri
załącznĹkami,
b) Kosztorys ofertowy;

2) Każdy wykonawcamoże złoŻyć, tylko jedną ofeľtę dla danego zamówienia;
3) oferta ma być sporządzona w języku polskim, czýelnie i pod rygoľem

nieważności w formie pisemnej na foľmularzuzał'. nľ 1 do niniejszej SWZ;
4) oferent ponosi wszystkie koszty związane zprzygotowaniem izłoŻęnierrl

oferty;
5) ofertę ĺaleŻy przygotować, ściśle, według wymagań okľeślonych

w niniejszej SWZ;
6) oferta musi być podpisana pÍzez osobę (osoby) upľawnione do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Uprawnienie osoby (osób)
podpisującej ofeľtę, do jej podpisania, musi bezpośrednio wynikać
z dokumentőw dołączonych do ofety;

7) Pełnomocnictwa składane pÍZeZ Wykonawcę wtaz z ofertą muszą być
przedstawione w formię oryginałów lub poświadczonych za zgodnośó
z ory ginałem pr zez Wykonawcę kopii ;

8) Całośó ofeľty powinna być zŁoŻoĺa w formie uniemożliwiającej jej
przypađkowe zdekomplętowanię - arkusze (kartki) oferty musza być, zszýe,
bindowane lub trwale połączone w jeđną całość inną techniką;

9) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być, przedstawione w formie
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę Za zgodność
zoryginałem kopii;

I})Zamavĺiający może Żądać, przedstawienia oryginafu lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złoŻona kopia dokumentu jest
nieczýelna lub budzi wątpliwości co do jejptawdziwości;

I I) Zamaw iający nie dopuszcza składani a ofeľt częściowych ;
I 2) Zamawiaj ący n ie d op usz cza złożenia oferĘ w p o staci elektronicznej ;

2. Zawartość. oferty.
l) Kompletna ofeľta winna zawierać,;

a) Formularz ofeľtowy _ załącznik nĺ 2 do niniejszej SWZ,
b) oświadczenie wykonawców - zał. ĺu 3, do niniejszej SWZ,
c) oświadczenie o niekaralności zał. w 4 do SWZ
d) Wykaz wykonywanych robót _ zał. nľ 5 do niniejszej SwZ,
e) Pľojekt umowy- zał. ĺĺ 6
Đ Wykaz osób , któľe będą wykonywać niniejsze zamówienie_zał. nr J
g) Dowód wnięsięnia wadium,
h) Wycena, - załączĺIknr 8
i) Stosownepełnomocnictwa,
j) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. V niniejszej SwZ'
k) Refeľencje.

xI. Wyiaśnĺenia ĺ zmianv w treści SWZ.
1. Wykonawca moŻe zwrocić się do Zamawiającego o wyjaśnienie tľeści SwZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień nie póŹniej, niż na 7 dní przed
upływem składania ofert;



2. Zamawĺający jednocześnie zamieści tľeść zapýanwtazZwyjaśnieniami na stronie
internetowej Zamawiającego: www.rsm.radom.pl. Udzielając wyjaśnień
Zamaw iający nie uj awnia źrődła zapýania;

3. W uzasadnionych przypađkach Zamawiający moŻe, przed upływem tęrminu
składania ofert, zmienić treŚć niniejszej SWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę
Zamaw i aj ący ni ezwło cznię zamieś ci n a stroni e i nternetow ej Z amaw iające go ;

4' Zamawiający przedłuŻy termin składania ofert zuwzglęđnieniem czasu
niezbędnego do wprowadzenia w ofeľtach zmian wynikających ze zmiany tręści
niniejszej SWZ. Informację o przeđłużeniu terminu składania ofert Zamawiający
ĺiezwło czni e z ami e ś ci na stľoni e i nterneto w ej Zamaw iające go.

xII. osoby uprawnĺone do poľozumiewania sie z Wykonawcami.
osobami upoważnionymi pÍzez Zamawiającego do kontaktowania się
z Wykonawcami są pracownicy Działu technicznego RSM.
Tel. 48-384-03-66,71 w. 5;

E-mail : zaľzadrsm@rsm.ľadom.p1.

XIII.
l)

2)

3)
4)

xIv.
t.

2.

Mieisce. termin i sposób złożenia ofeľty.
ofeľtę na|eŻy nadać drogą pocztową |ub złoŻyć, w siedzibie Zamawíającego
w Sekretariacie spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu,
w nieprzekľaczalnym terminie do dnia 3l.03.2026 r. do godz. 10:00;
ofertę naleŻy złoŻyć, w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) naleŻy opisać następująco: Radomska
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Gtzecznarowskiego ul. Zbrowskiego l04,
26-600 Radom. oferta w postępowaniu na wykonanie: podać nazwę zamówięnia.
Nie otwierać, przed dniem: 3l.03.2026 r. godz. 10:15 ;

Zaterminzłożenia oferty uwaŻa się termin jej dotarcia do Zamawiającego;
Wszelkie ofeľty złoŻone po terminie składania ofeľt zostaną zwľócone Wykonawcy
bez otwierania.

Wycofanie złożonei ofertv.
WykonawcamoŻę wycofaó złoŻonąprzez siebie ofertę. Wycoťanie zŁoŻonej ofeľty
jest skuteczne wőwczas, gdy zostało dokonanę przed upływem terminu składania
ofeľt;
Wycofanie złożonej ofeľty następuje popÍZez złoŻenie pisemnego powiadomienia'
podpisanego przęz umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy.
Wycofanie na|eŻy złoŻyć, w miejscu i wedfug zasad obowiązującychprzy składaniu
ofeľt. odpowiednio opisaną kopertę zawierająca powiadomienie należy dodatkowo
opatrzyć, dopiskiem 'WYCOFANIE''. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do
złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty. Do oświadczęnia należy załączyć
odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS' zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodaľczej i, jeśli to konieczne
pełnomocnictwo).

Mĺeisce i teľmin otwarcia ofert.
1. otwaľcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Radomska Spółdzielnia

Mieszkaniowa ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom w dniu 31.03.2026 r.

godz.10:15;

xv



2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres
(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwieÍana, a także informacje
dotyczącą ceny oferty i gwarancji - zawartych w ofeľcie.

xvl. Teľmin zwíązania z oÍertą.
Wykonawca pozostaje rwiązany ofertą pÍZez 30 dni. Termin związaniaz ofertązaczpa
biegwraz z upływem terminu składania ofert.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę ofeľtową Za wykonanie przedmiotu zamówienia, na|eŻy przedstawić

w Formulaľzu ofertowym stanowiącym zał' nr 1 do niniejszej SV,ĺZ;
2. Cenę ofeľĘ należy podać w foľmĺe ryczałta dla całości zamówienia

w opaľciu o złożony kosztoľys ofertowy;
3. Do wartości netto Wykonawca ma doliczyć, podatek VAT w obowiązującej

wysokości i w ten sposób wy|iczy kwotę brutto;
4. Cena ofertowa okľeślona w ofercie stanowió będzie wartość ryczaŁtową

nie podlegaj ącą Żadnym zmianom;
5. Uwzględnięnie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usfug będzie

obciąŻał'o wszelkimi negatywnymi konsekwencj ami Wykonawcę ;

6. Cena ofeľty musi zawierać, wszelkie koszty niezbędne do zręa|izowania
zamówienia wynikaj ące wpro st z zakt esu r Zeczow e go przedmiotu zamówi enia,
dodatkowych wymagan zamawiającego, wynikających ze SWZ, jak również
w nim nieujęte' abez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca
ponosi ryzyko, co do poprawności kalkulacji ceny adekwatnej do zakĺesu
rzeczow e9o pľzedmiotu całego zamówienia;

7. Wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie
warunków wykonania zamĺíwienĺa;

8. Podstawę do sporządzeniakosztorysu ofertowego stanowią:
Przedmiar ľobót - zał. nr 7 do SINZ,
Dokonana wizja lokalna obiektu

opis krvterium. ktĺórymi zamawiaiącv będzie się kieľował pľzy wyborzeXVIII
ofeľty wraz z podaniem znaczenia tych kľvteľĺum oľaz sposobu ocenv wyceny.

1 oferty będą oceniane wg następującego krýerium :

Cena ofeľĘ (C) - 90 pkt
okľes udzielonej gwaľancji (G) - 10 pkt

2 Kryteľĺum ceny ofeľĘ (C)
Líczbapunktów pÍzyznana ofercie za spełnienie kryterium cena (C) wg wzoru:

CenanajniŻsza
c= x 90pkt

Cena oferty

3 Kryteľium okres udzielonej gwaľancjĺ (G)
W krýerium gwarancja |lczba zdobýych przez Wykonawcę punktów wyliczona zostanie
według poniżej określonych zasad:

ó0 miesięcy - od dnia sporządzeĺia bezusterkowego pľotokofu końcowego odbioru
robót
a) okręs gwarancji 60 miesięcy (wymagany ptzezZamawiającego): 4 pkt;



b) okĺes gwarancji: powyzej 60 m-cy do 72m-cy włącznie: ó pkt;
c) okres gwarancji : powyzej 72 m-cy do 84 m-cy włącznie: 8 pkt;
d) okľes gwarancji : powyżej 84 miesięcy: 10 pkt.
Max ilość pkt do osiągnięcia za kĺyterium okľes udzielonej gwarancji - l0 pkt.

Zanajkorzystnĺejszą ofeľtę zostanie uznana ta ofeľta 
' 
któľej suma punktów będzie

najwyższa

xlx. Wvbóľ oferty i zawiadomienie o wynĺku postępowania.
l. Zamawiający udzieli wykonanie zamówienia Wykonawcy, którego oferta
zo stani e vznana za najkor zystni ej szą;
2. o wyborze oferenta zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie po
zakonczęniu p o stępo w ania pr zetar go w e go.

xx. Infoľmacie ogólne dotyczace kwestii formalnych umo\ľy rľ spľawie
nĺnieiszego zamówienia.
1. Z ofeľentem, któľy złoŻył najkorzystniejszą ofeľtę, zostanie podpisana umowa'
której wzór stanowi załącznik nr 6 đo SWZ;
2. Wykonawcy odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania
umowy.

xxl. Sposĺib porozumiewania się z ofeľentami.
1. W niniejszym postępowaniu oudzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski,

zawiadomięnia oraz informacje Strony postępowania przekazują pisemnie lub
mailem: zarzadľsm@ľsm.radom.pl lub na stronie internetowej: www.ľsm.radom.pl;

2. JeŻeli Zamawiający lub ofęręnt przekazują wnioski, zawiadomienia otaz
informację mailem, kaŻd'a ze stron nażądanie drugiej niezwłocznie potwierdzafakt
ich otrzymania;

3. Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie swój adres e-mail.

xxII. Unieważnienie postępowanĺa.
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskĺego w Radomiu
zastrzega sobĺe pľawo unĺeważnienia pľzetaľgu na dane zamówienie, bez podania
przyczyny i bez ponoszenĺa jakĺchkolwiek skutków prawnych ĺ finansowych.

xxIII. Wvkaz załaczników do SWZ.

l Załącznik nľ 1 - Formularz ofeľty;
2 Załączniknr2 - oświadczenie wykonawcy;
3 Załącznik nr 3 - oświadczenie o niekaralności;
4 Załącznik nr 4 -Wykaz ztealĺzowanych robót;
5 Załączniknr 5 - Projekt umowy;
6 Zalączniknr 6 - Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie;
7 Załączniknľ 7 - Przedmiaľ robót wraz z projektem;

ZATWIERDZA}IIz
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Załączniknr 1

Formularz ofertowy

(nazwa i siedziba oferenta, telefon)

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu
ul. Zbrowskiego 104
26-600 Radom

FORMULARZ OFERTOWY

Kompleksowe wykonanie hydľofoľni i instalacji wewnętrznej wody pożarowej dla
potrzeb budynku mieszkalnego przy ulicy 11 listopada 2/4 będącym w zasobach
Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

1 Stosownie do postępowania w sprawie udzielenia zarĺőwienia ogłoszenia o ptzetargl
nieograniczonym zdnia oferuję(my) jego rea|izację Za następującą

ryczałtową cenę danego zamówienia.
Cena ofertowa ľyczaltowa za wvkonanĺe całości zamówienia pn.:

,,Kompleksowe wykonanĺe hydľofoľni i instalacjĺ wewnętrznej wody pożarowej dla
potľzeb budynku mieszkalnego przy ulicy 11 listopada 2l4 będącym w zasobach
Radomskiej SpĺĎłdzielni Mieszkaniowej w Radomiu''.

Cena netto zł netto bez podatku VAT (słownie złotych netto:

Należny podatek VAT wwysokości .......oÁ, wynosi
........).

zł (słownie złotych:
.......................),

Cena bľutto wrazz należnym podatkĺem VAT wynosĺ zł bľutto
(słownie złoĘch brutto:

).

Ceny wyliczono w opaľciu o ďw składniki do kosztorysowania:
Stawka ľoboczogodziny .....'.' zł,
Koszty ogólne. .... ...oÁ,

Koszty zakupu. ......Yr,
Zysk. ....%.

Cena ofertowa ryczałtowa za wykonanie całości zamĺówienia wynika zzałączonego do
oferĘ koszto lysu ofertowego.

2 Roboty objęte zamówieniem: wykonamy w teľminĺe do: .



3

4
5
6

7

I

9

10

11

Na wykonanie całości zamówienia udzielamy gwarancji na okres 60 miesięcy liczonych
od dnia końcowego bezusterkowego odbioru robót;
Informujemy, Że ťtma nasza jest /nie jesti płatnikiem podatku VAT;
Oświadczamy, Że zwięujemy się ofeľtą zgodnie ze SWZ na okĺes 30 dni;
Ośwĺadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej terenu z zachowaniem naleŻýej
staranności i zebraliśmy wszystkie infoľmacje, które są niezbędne do przygotowania oferty
i podpisania umowy na wykonanie pľzedmiotu zamówienia oraz otrzymaliśmy konieczne
dane đo przygotowania oferty;
Akceptujemy proponuj emy wzőr umowy i w razię wybrania naszej ofeľty zobowiązujemy
się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SwZ, w miejscu i terminie
wskazanym pt Zez Zamaw iającego ;

Oświadczamy, Ze Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamőwienia, projektem
umowy i wszystkimi innymi dokumentami oraz warunkami spełnienia zamówienia. Do
dokumentów i SWZ nie wnosimy Żadnych zastrzeŻen i uznajemy się za związaĺych
okĺeślonymi w nich postanowieniami, a w przwadku wyboru naszej ofeľty podpiszemy
umowę zgodnie z tr eścią pľzedstawi oną przęZ Zamawiającego ;

oświadczamY, Że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamőwienia;
Upoważnionymi osobami do kontaktu i prowadzenia wszelkiej korespondencji
zZamauĺiającym w sprawie niniejszego postępowania są:

adres:
nr telefonu:.......
e-mail:
oŚwiadczamĺ że całość przedmiotu zamówienia będzie wYkonywana wyłącznie siłami
własn}rmi Fiľmy:

12 Wniosłem/ wnieśliśmy wadium dla danego zamówienia w wysokości .....
w formie w dniu

13 Pľosimy o zwrot pieniędzy wniesionych týułem wadium

zł

na konto

14 Zał'ączn1ki
a.

b.

c.

d.

e.

f.

ob.

(data)

(podpis upełnomocnionych przedstawicieli)



Załączniknr2

Waj r o św iadc ze n ia ĺľy ko n awcy

ZAMAwIAJĄCY:
Radomska Spółdzielnia Mieszkanĺowa im. Józefa Grzecznarowskiego,
ul. Zbrowskĺego 104,26-600 Radom

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn.:

Kompleksowe wykonanie hydľoforni i instalacji wewnętľznej wody pożaľowej dla
potľzeb budynku mĺeszkalnego przy ulicy 11 listopada 2ĺ4 będącym w zasobach
Radomskiej Spółdzĺelni Mĺeszkaniowej w Radomiu.

oŚwnocZAM,ŻE:
Jestem (esteśmy) uprawniony(i) do występowania w obrocię prawnym' zgodnie
z w yĺĺraganiami ustawowymi.
1. Posiadam (posiadamy) niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Dysponuję (dysponujemy) niezbędną wiedzą i doświadczęniem, a takŻe potencjałem

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego
zamőwienia;

3. Znajduję się (znajdujemy się) w sýuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej
wykonanie zamówienia.

.., dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczen
woli w imieniu Wykonawcy



Załączniknr3

ĺv'uÍ ľ o św ia dc ze n ia łvy k o n aw cy o n i e k a r a l n o ś c i

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba
NIP .....

Pľzystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamőwienia pn.:

Kompleksowe wykonanie hydľofoľni i instalacji wewnętrznej wody pożaľowej dla
potľzeb budynku mieszkalnego przy ulicy 11 lĺstopada 2l4 będącym w zasobach
Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

Działając w imieniu: ...

Zwanego dalej Wykonawcą i będąc na|eŻycie upoważnionym do jego ľeprezentowania:

l. ośwĺadczam. że Wykonawca - osoba ťlzyczna, w przypadku osoby ťlzycznej pľowadzącej

działalność gospodarczą, uľzędujący członkowie organu zarządzającego
w przypadku osoby prawnej, komplementariusze w przypadku spółek komandýowych
i komandýowo-akcyjnych' partnerzy lub członkowie zarządu w pľzypadku spółek
partnerskich, wspólnicy w przypadku spółki jawnej - nie został prawomocnie skazany za
przestępstwo popełniohe w związku z postępowaniem o udzielenie zamőwienia'
przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych oraz w ciągu ostatnich trzech lat nie zostałanałoŻona kara pienięŻna, o któľej
mowa w przepisach o zwalczaníu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej
konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcje publiczną, nie zostało

w szczęte po stępowanie upadło ściowe lub o gło szona upadłość.

(miejsce i data złożenia oświadczenia) (pieczęć, i podpisy upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)



Załączniknr 4

Waír wykazu wykonywanych robót budoullanych

ZAMA\ľIAJĄCY:
Radomska Spółdzielnia Mĺeszkanĺowa im. Józefa Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego
104,26-600 Radom
WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn.

Kompleksowe wykonanie hydrofoľni i instalacji wewnętrznej wody pożaľowej dla
potrzeb budynku mieszkalnego przy ulicy 11 listopada 2l4 będącym w zasobach
Radomskiej Spĺíłdzielni Mieszkaniowej w Radomĺu.

oświadczam(my)' że
wykonywałem(liśmy) następujące roboty budowlane w okresie ostatnich 5 |atprzed upływem
terminu składania ofeľt, a jeŻeli okľes prowadzenia działa|ności jest krótszy _ w tym okresie,
odpowiadające swoim rodzajern zakĺesowi przedmiotu zamówienia, wykonane
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (zamieszkałychzzapewnieniem nieprzerwanego
działania budynku) oraz roboty te zostały wykonane zgodnie zzasadami sztuki budowlanej,
z należýą staľannoŚcią i pľawidłowo ukończonę, na co załączam stosowne referencje.

..., dnia

(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

-t

2

I

L.p. Nazwa ĺ pľzedmiot
robót budowlanych

Waľtość brutto
roboĘ

budowlanej,
zamówienia

Początek
(data)

Data wykonywanej roboĘ
budowlanej w okresie
ostatnich 5 lat przed

upływem teľmĺnu składania
ofert, odpowiadające swoim

rodzajem zakľesowi
pľzedmiotu zamówienia.

Zakończenie
(data)

Odbiorca
(nazwa, adres,
nr telefonu do

kontaktu)



Załączniknr 6

Wuír wykazu osób, które bęďq wykonywać niniejsze zamówienie

ZAMAWIAJĄCY:
Radomska Spóldzĺelnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznar owskĺego
ul. Zbrowskiego 104,26-600 Radom

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn.

Kompleksowe wykonanie hydrofoľnĺ ĺ instalacji wewnętrznej wody pożaľowej dla
potrzeb budynku mieszkalnego prTy ulicy 11 lĺstopada 2l4 będącym w zasobach
Radomskiej Spółdzĺelni Mieszkaniowej w Radomiu.

Zamówięnie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

, dnia

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczen
woli w imieniu Wykonawcy)

L.P Imię i nazwisko Zakres
wykonywanych

czynności

Kwaliťrkacje
zawodowe

Doświadczenie
zawodowe
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Załącznik nr 6 do SWZ 

 

 

UMOWA nr …………./2026 

dalej „Umowa” 

 

Zawarta w dniu …………………..  pomiędzy: 

 

Radomską Spółdzielnią Mieszkaniową im. J. Grzecznarowskiego, z siedzibą w Radomiu (26 – 600) 

przy ulicy Zbrowskiego 104, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085072, 

posiadająca NIP: 7960035952, REGON: 000485204, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną 

przez: 

……………………………… 

………………………………   

a  

……………………………………………………………………………………………………………

……………….. NIP …………………………….. REGON 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

łącznie zwane „Stronami”, 

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, protokół nr 

…………………………………. oferta zarejestrowana pod nr. nasz znak: ………………. z dn. 

………………….r. Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonanie hydroforni i instalacji 

wewnętrznej wody pożarowej dla potrzeb budynku mieszkalnego przy ulicy 11 listopada 2/4 będącym 

w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu zgodnie ze złożoną ofertą, zarejestrowaną 

pod nr ………….. dnia ……………………….r., protokołem nr …………………………………….. z 

dnia ……………………….. zarejestrowanym pod nr ………………… z postępowania przetargowego, 

na warunkach określonych w SWZ oraz w ofercie Wykonawcy (Przedmiot Umowy). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót - załącznik nr 7 

do SWZ. 

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego i obejmuje 

wszelkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, także jeśli nie zostały 

wyraźnie ujęte w przedmiarze robót. Postanowienie to nie wyłącza uprawnień Wykonawcy wynikających  

z art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego. 

 

§ 2 

Obowiązki Stron 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. wprowadzenia Wykonawcy na miejsce pracy i przekazania mu miejsca pracy (placu budowy)  

na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy; 

2. zapłaty na rzecz Wykonawcy Wynagrodzenia za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do  

a) wykonania i przekazania Zamawiającemu zarówno całego Przedmiotu Umowy jak  

i poszczególnych elementów robót/prac; 
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b) zapewnienie nadzoru technicznego posiadającego odpowiednie uprawnienia przez okres realizacji 

robót 

c) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy 

d) realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane, Polskimi Normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, zasadami 

sztuki budowlanej, wskazaniami Zamawiającego oraz najnowszej wiedzy technicznej, przy 

zastosowaniu obowiązujących przepisów, zwłaszcza przepisów BHP i przeciwpożarowych; 

e) wykonywania poleceń Zamawiającego, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz 

rygorów dotyczących warunków wykonania i odbioru robót; 

f) zorganizowania na własny koszt środków transportu i urządzeń; 

g) zapewnienia wykwalifikowanego personelu, wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej, 

przeszkolonego stanowiskowo oraz z w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych; 

h) wykonania na koszt własny zaplecza budowy; 

i) przed przystąpieniem do wykonywania prac zapewnić na własny koszt dostawy mediów (prądu, 

wody, odprowadzania ścieków) do miejsca pracy, budowy i zaplecza oraz pokryć koszty ich 

przyłączenia i eksploatacji. Miejsce przyłączenia wskaże Zamawiający; 

j) wykonania na koszt własny wygrodzenia strefy bezpieczeństwa; 

k) stosowania procedur wprowadzonych przez Zamawiającego związanych z realizacją Przedmiotu 

Umowy; 

l) zawiadamiania Zamawiającego o terminach robót zanikających lub ulegających zakryciu  

z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez przedstawiciela Zamawiającego;  

W przypadku niewypełnienia tego zobowiązania Wykonawca będzie musiał odkryć roboty, 

umożliwić ich zbadanie i przywrócić je do stanu pierwotnego, jeżeli nastąpiło to z jego winy, bez 

prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu; 

m) ponoszenia wszystkich innych kosztów związanych z próbami, badaniami przewidzianymi Prawem 

budowlanym, niezbędnych do prowadzenia, kontroli i odbioru robót budowlanych; 

n) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania  

i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów oraz 

niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych na koszt własny. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu należącym do Zamawiającego 

oraz mieniu należącym do lokatorów, w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych zgodnie ze złożoną 

ofertą. 

5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać świadectwa dopuszczenia ich do 

stosowania w budownictwie. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Strony zgodnie ustaliły, iż z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto: ……………………….. (słownie:……………… ………. ), 

przy czym wynagrodzenie brutto (tj. z należnym podatkiem VAT w stawce 8 %) 

wynosi: ……………………………………. zł (słownie: …………………………….. zł ). 

2. Zapłaty kwoty, o której mowa w ust. 1 powyżej nastąpi zgodnie postanowieniami § 4. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur 

bez podpisu odbiorcy. 

 

§ 4 

Warunki Płatności 

1. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe zgodnie z postępem robót po dostarczeniu przez 

Wykonawcę faktury częściowej wystawionej na podstawie podpisanego protokołu odbioru robót 
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częściowych. Formę protokołu określono w § 9 Umowy 

2. Wykonawca wystawia fakturę częściową w terminie do 14 dni od podpisania protokołu odbioru 

częściowego, a fakturę końcową w terminie do 14 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia przydzielenia numeru identyfikującego fakturę w KSeF. 

4. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest, 

najpóźniej wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za roboty wykonane przy udziale danego 

podwykonawcy, przedłożyć oświadczenie tego podwykonawcy potwierdzające zapłatę wynagrodzenia 

wymagalnego na dzień wystawienia faktury albo brak wymagalnych roszczeń wobec Wykonawcy. W 

przypadku nieprzedłożenia powyższych dokumentów Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania 

wyłącznie tej części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, która odpowiada wartości robót wykonanych 

przez danego podwykonawcę, do czasu przedłożenia wymaganych dokumentów. Wstrzymanie płatności w 

powyższym zakresie nie stanowi opóźnienia Zamawiającego w zapłacie ani nie rodzi obowiązku zapłaty 

odsetek za opóźnienie. Zamawiający zobowiązany jest do zwolnienia wstrzymanej kwoty niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowych dokumentów. 

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy, 

spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn., że do ww. rachunku 

bankowego jest przypisany rachunek VAT, a także, że faktura spełniać będzie inne warunki określone w 

powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

6. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności (split payment). 

7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie 

podzielonej płatności (split payment). 

8. Płatność za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem 

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminach wskazanych w niniejszej 

Umowie, pod warunkiem otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca oświadcza, że rachunek 

bankowy wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu 

aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się 

na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług. W przypadku stwierdzenia braków formalnych faktury Zamawiający w terminie 5 dni 

roboczych od otrzymania faktury poinformuje Wykonawcę o konieczności jej korekty. 

9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje 

się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów 

określonych w ust. 10 niniejszego artykułu, Zamawiający dokona zapłaty oraz złoży zawiadomienie o 

zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o 

którym mowa w art. 96 b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

10. Za prawidłowo wystawioną fakturę Strony uznają dokument, spełniający wymogi Ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

11. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w 

przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 5 oraz ust. 8 okażą się niezgodne z prawdą. 

Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na 

Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u 

Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy 

administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez 

Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości 

zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty 

uzyskania przychodu. Odpowiedzialność Wykonawcy, o której mowa powyżej, ograniczona jest do szkód 

powstałych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. 

12. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego dyspozycją przelewu 

na rachunek bankowy Wykonawcy. 
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13. Wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy, Zamawiający wpłacać będzie na rachunek bankowy 

Wykonawcy o numerze ……………… prowadzony przez Bank ………………………….lub inny 

wskazany na fakturze. 

14. Zamawiający oświadcza, że odbiera faktury w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego 

Systemu e-Faktur (KSeF). Za datę otrzymania faktury uznaje się datę przydzielenia numeru identyfikującego 

tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur. 

15. Wystawienie faktury za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur nie wymaga przesyłania faktury 

drogą elektroniczną lub papierową. 

16. Załączniki do faktury ustrukturyzowanej, niestanowiące integralnej części faktury ustrukturyzowanej, 

Wykonawca przesyła na adres e-mail ……….. podając w tytule wiadomości numer ID KSeF faktury. 

Przesłanie załączników bez wskazania numeru ID KSeF nie rodzi skutków po stronie Zamawiającego.  

17. Dokumenty zobowiązaniowe inne niż ustrukturyzowana faktura (np. noty) oraz załączniki do nich, 

Wykonawca przesyła na adres e-mail: …… 

18. W przypadku  niedostępności z przyczyn obiektywnych Krajowego Systemu eFaktur, o których mowa 

w art. 106ne  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w przypadku gdy 

Wykonawca nie ma możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego powodu niż niedostępność 

Krajowego Systemu e-Faktur, Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia faktury w formie 

elektronicznej w formacie nieedytowalnym (np. pdf) oraz przesłania jej na adres: ……………..   

W przypadku wystawienia faktury poza KSeF zgodnie z przepisami o VAT, termin płatności biegnie od dnia 

doręczenia faktury w sposób przewidziany w ust. 17. 

19. Faktura, winna zawierać dodatkowe oznaczenia, w szczególności dwa kody QR dla faktur 

udostępnionych w trybie offline, offline24 lub awarii, o których mowa w art. 106ne ust.1 i 4 oraz art. 106 

nh ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług: 

- kod I z oznaczeniem "OFFLINE", zapewniający dostęp do faktury w KSeF oraz weryfikację danych z 

dokumentu 

- kod II z oznaczeniem „CERTYFIKAT”, służący do potwierdzenia autentyczności wystawcy faktury. 

20. Każda ze Stron pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją kredytujących  

i transferujących środki na jej zlecenie w związku z realizacją Umowy. 

21. Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania (PEF).  

 

§ 5 

Terminy 

1. Prace składające się na Przedmiot Umowy realizowane będą w następujących terminach: 

a) rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu Umowy oznacza dzień protokolarnego przekazania placu 

budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie obustronnie uzgodnionym nie później 

jednak niż w ciągu 14 dni licząc od daty zawarcia niniejszej Umowy; 

b) zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy – 4 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. 

2.  Termin wykonania Przedmiotu Umowy uważa się za dochowany, jeżeli do jego upływu roboty zostaną 

faktycznie zakończone w stanie umożliwiającym dokonanie odbioru końcowego oraz Wykonawca 

skutecznie zgłosi gotowość do odbioru. 

3. Wykonawca może wystąpić o zmianę terminów, o których mowa w ust. 1 powyżej wyłącznie w przypadku; 

a) wystąpienia siły wyższej; 

b) wprowadzenia przez Zamawiającego istotnych zmian w Przedmiocie Umowy w trakcie jej realizacji; 

c) zaistnienia innych okoliczności po stronie Zamawiającego, mających wpływ na realizację 

Przedmiotu Umowy. 

4. Każdorazowa zamiana terminów, o których mowa w ust. 1 powyżej, wymaga zawarcia przez Strony 

aneksu do Umowy (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) podpisanego przez osoby upoważnione 

do reprezentacji Stron. 

mailto:faktury.elektroniczne@enea.pl
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5. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o wszystkich okolicznościach mających 

i/lub mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację Przedmiotu Umowy niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 3 dni roboczych po dniu zaistnienia danej okoliczności. 

 

§ 6 

Roboty dodatkowe 

1. Przez roboty dodatkowe rozumie się roboty, których technologia wykonania nie jest zawarta w 

przedmiarze robót lub roboty, które w sposób istotny zwiększają zakres robót. 

2. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, których 

konieczności wykonania Wykonawca - na podstawie Umowy oraz przy dochowaniu należytej staranności – 

nie mógł przewidzieć, ich wykonanie może nastąpić za dodatkową zapłatą tylko wówczas, gdy Strony zawrą 

odrębną umowę (podstawą, której będzie protokół konieczności na wykonanie robót dodatkowych) w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności, lub też poprzez zmianę Przedmiotu niniejszej Umowy. 

3. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wykonania prac 

dodatkowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w sytuacji, gdy wykonał je bez zawarcia przez Strony 

odrębnej umowy lub zmiany Przedmiotu niniejszej Umowy. 

 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. Bez uzyskania uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego Wykonawca nie 

może powierzyć wykonania Umowy lub jej części osobie trzeciej, w zakresie innym niż wskazał to w swojej 

ofercie. 

2. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania swoich 

podwykonawców, tak jak gdyby było to działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania samego 

Wykonawcy. 

3. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie zwalnia 

Wykonawcy z któregokolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach i wysokości: 

a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu prac w stosunku do terminu określonego w § 5 kwotę 

stanowiącą równowartość 0,2 % całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi i gwarancji, w stosunku do terminów wskazanych przez Zamawiającego lub wynikających 

z § 13 ust. 3 Umowy – kwotę stanowiącą równowartość 0,2 % całkowitego Wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c) w przypadku wygaśnięcia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub jego części w okresie 

obowiązywania Umowy lub gwarancji i nieprzedłożenia nowego zabezpieczenia – kwotę stanowiącą 

równowartość 0,2 % całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień 

braku zabezpieczenia; 

d) w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy wbrew postanowieniom 

§ 12 Umowy – kwotę stanowiącą 0,2 % całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy 

rozpoczęty dzień braku ubezpieczenia; 

e) w przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców niewskazanych w 

ofercie lub bez uprzedniej zgody Zamawiającego - kwotę stanowiącą równowartość 5 % 

całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy stwierdzony przypadek; 
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f) w przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy - kwotę stanowiącą równowartość 10% całkowitego Wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy; 

g) w przypadku istotnego uchybienia obowiązkom określonym w § 2 ust. 2 Umowy Zamawiający 

będzie mógł naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset) za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia. 

2. Łączna wartość kar umownych, o których mowa powyżej nie może przekroczyć 100 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potracenia należnych mu kar umownych z Wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy, bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. W przypadku braku potracenia kar umownych z Wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, kary te płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty, na 

wskazany w wezwaniu numer rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. Dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie. 

5 Zapłata kary umownej za opóźnienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac lub usunięcia 

wad i usterek. 

6. Strony zgodnie postanawiają, iż postanowienia dotyczące kar umownych zachowują swoją moc  

w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek z nich. 

 

§ 9 

Odbiory 

1.Strony ustalają odbiory: 

a) odbiór częściowy – polegający na ocenie dokonanej między stronami procentowym zaawansowaniu 

poszczególnych rodzajów robót dokonywany nie częściej niż raz w miesiącu; na koniec danego 

miesiąca. Każdorazowo z odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół odbioru 

częściowego – procentowego zaawansowania robót. 

b) odbiór końcowy - Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości przedmiotu zamówienia, po 

uzyskaniu celu określonego przedmiotową umową.  

2. Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie po zrealizowaniu całego Przedmiotu Umowy w terminie do 

14 dni od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.  

3. Zamawiający po dokonaniu przez Wykonawcę zawiadomienia o zakończeniu robót wyznaczy termin 

końcowego odbioru robót powoła Komisję Odbiorową, która dokona czynności odbiorowych. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, odpowiednie adnotacje zostaną uczynione w 

protokole, a Zamawiającemu będą przysługiwać w szczególności następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający umieszcza stosowne adnotacje w protokole 

odbioru, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na ich usuniecie. W razie nie usunięcia wad w 

określonym terminie Zamawiający może według własnego wyboru: 

− usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu 

i bez utraty gwarancji; 

− odpowiednio obniżyć Wynagrodzenie Wykonawcy. 

Po usunięciu wad Strony ponownie przystąpią do czynności odbioru. 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać od 

Wykonawcy ponownego wykonania Przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy, wyznaczając w tym 

celu odpowiedni termin, bądź zlecić ponowne wykonanie Przedmiotu Umowy osobie trzeciej, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty gwarancji. 
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§ 10 

Przekazanie dokumentacji powykonawczej 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu – najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia o zakończeniu robót 

komplet dokumentacji jakościowej – operat zawierający: 

a) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót zgodnie z zakresem, zastosowaniu 

materiałów dopuszczonych do użytkowania w budownictwie posiadających oznaczenie CE 

b)  deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych materiałów 

c) atesty, deklaracje, świadectwa badań dla wbudowania. 

2. Do terminu końcowego odbioru robót Zamawiający dokona akceptacji przekazanej przez Wykonawcę 

dokumentacji powykonawczej bez uwag albo wniesie w tym samym terminie na piśmie uwagi. W przypadku 

braku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przekazanej dokumentacji, uznaje się ją za zaakceptowaną. 

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przekazanej dokumentacji powykonawczej 

Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia ich zgłoszenia albo odmówi ich 

uwzględnienie, uzasadniając swoje stanowisko. 

4. W razie uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich uwag Zamawiającego, przekazaną dokumentację 

powykonawczą uważa się za przyjętą bez konieczności dokonywania jej ponownej akceptacji przez 

Zamawiającego, po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji wdrożenia tych uwag, z chwilą pisemnego 

potwierdzenia tego faktu. 

5. Strony mogą poczynić odrębne, w formie pisemnej, ustalenia w tym zakresie. 

 

§ 11 

Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz przypadków wskazanych w przepisach prawa i niniejszej Umowie, Zamawiający może odstąpić 

od Umowy w całości lub części, wedle swojego wyboru – w przypadku, gdy: 

a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac w stosunku do terminu określonego w § 5 Umowy z 

przyczyn leżących po jego stronie i nie rozpoczął ich wykonywania pomimo wyznaczenia mu przez 

Zamawiającego dodatkowego 7 – dniowego terminu; 

b) Wykonawca przerwał wykonywanie prac bez usprawiedliwionej przyczyny na okres dłuższy niż 7 

dni i nie wznowił ich wykonywania pomimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego dodatkowego 

7 – dniowego terminu; 

c) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową i nie zmienił 

sposobu jego wykonywania pomimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego dodatkowego 7 – 

dniowego terminu; 

d) w przypadku wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków w rozumieniu art. 357¹ Kodeksu 

cywilnego, powodującej, że wykonanie Umowy wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami lub 

groziłoby jednej ze Stron rażącą stratą; 

e) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy przy udziale osób 

kierujących robotami, które nie posiadają wymaganych prawem uprawnień; 

f) w przypadku wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców 

niewskazanych w treści oferty lub bez uprzedniej zgody (wyrażonej w formie pisemnej) 

Zamawiającego; 

g) Gdy okaże się, że Wykonawca nie posiada ubezpieczenia, o którym mowa w § 12 Umowy. 

2.  Zamawiający do dnia zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy może odstąpić od Umowy bez 

wyznaczania terminu dodatkowego, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem prac tak 

dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołała je ukończyć w czasie umówionym, a opóźnienie przekracza 

30 dni i z harmonogramu wynika brak realnej możliwości zakończenia. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez 

Zamawiającego wiedzy o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej, albo innych 

okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia. Oświadczenie to powinno zostać złożone w formie 

pisemnej. 
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4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

a) w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostarczonych 

urządzeń i robót w toku; 

b) Wykonawca zabezpieczy dostarczone urządzenia i przerwane roboty w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego; 

c) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 

d) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Strony dokonają odbioru prac i urządzeń 

wykonanych lub dostarczonych do dnia odstąpienia od Umowy. 

5. W przypadku odstąpienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązany jest 
zapłacić wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz zwrócić uzasadnione koszty poniesione przez 
Wykonawcę. 
 

§ 12 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

wykonywanej działalności, obejmującej działalność związaną z Przedmiotem Umowy z sumą ubezpieczenia 

nie niższą niż 300.000,00 zł (równowartość tej kwoty) za każde roszczenie lub serię roszczeń powstałych  

z tej samej przyczyny, jednego źródła lub zdarzenia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia wszelkich niezbędnych umów o ubezpieczenia majątkowe –  

w wysokości odpowiadającej majątkowi zgromadzonemu przez wykonawcę w miejscu pracy (placu budowy) 

na okres wykonywania Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ważnych ubezpieczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej 

przez cały okres obowiązywania Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy dostarczać Zamawiającemu 

dowody uiszczenia składek lub inne odpowiednie dokumenty potwierdzające, że ubezpieczenia, o których 

mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązują. 

 

§ 13 

Gwarancje 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na zrealizowany przez siebie zakres prac i wszystkie dostarczone 

urządzenia i wybudowane materiały na okres …….. miesięcy od dnia dokonania przez Zamawiającego 

protokolarnego, bezusterkowego odbioru końcowego prac stanowiących Przedmiot Umowy. 

2. Okres gwarancji wydłuża się o okres ewentualnych napraw gwarancyjnych. 

3. Wszelkie wady i/lub usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca usunie na własny koszt,  

w terminie uzgodnionym przez Strony, odpowiednim do charakteru i zakresu wady, nie krótszym niż 7 dni, 

chyba że wada wymaga niezwłocznego usunięcia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek Zamawiający może w każdym przypadku zlecić ich 

usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu 

i bez utraty gwarancji oraz z zachowaniem pozostałych uprawnień określonych w Umowie i przepisach 

prawa. 

5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach Umowy  

i przewidzianego w niej Wynagrodzenia, przeglądów gwarancyjnych po każdym zakończonym roku 

eksploatacji oraz przed zakończeniem okresu gwarancji w terminach obustronnie uzgodnionych. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanej dacie przeglądu z 14 – dniowym wyprzedzeniem.  

W ostatnim roku obowiązywania gwarancji przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony co najmniej na 

dwa miesiące przed upływem tego okresu. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania stwierdzonych w 

trakcie tych przeglądów wad i/lub usterek w ramach gwarancji. 
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6. W razie powstania w okresie gwarancyjnym wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może żądać, 

a Wykonawca na własny koszt musi dokonać: 

a) naprawy lub wymiany uszkodzonych części i urządzeń – jeżeli wady umożliwiają użytkowanie 

Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; 

b) wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi (w ramach Wynagrodzenia) – przy czym Zamawiający 

zachowa prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia – jeżeli 

wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w ramach gwarancji i rękojmi wszelkich napraw, w tym 

napraw bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych i innych dokumentów 

wystawionych przez Wykonawcę lub poszczególnych producentów wybudowanych czy zainstalowanych 

urządzeń i materiałów. 

9. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może skorzystać z 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

10 W ramach rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia usterki/awarii 

w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia 

usterki/awarii. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo do wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. 

z rękojmi, gwarancji jakości Wykonawcy, czy też gwarancji producenta. 

 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie wykonania Umowy w wysokości 10% (dziesięć procent) 

Wynagrodzenia brutto tj. kwotę …………………… (słownie: ………………………….zł). 

2. Zabezpieczenie wniesiono w następującej formie, zgodnie z wyborem Wykonawcy: …………………… 

3. Strony postanawiają, że 50% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest 

przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu należytego, zgodnego z Umową wykonania robót, zaś 

50% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w następujących 

terminach i częściach: 

a) 50 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – w terminie 30 dni kalendarzowych 

od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń,  

b) 50 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (stanowiącą kwotę pozostawioną na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji) – w terminie 15 dni kalendarzowych po 

upływie okresu gwarancji i po rozliczeniu ewentualnych potraceń z tytułu zgłoszonych przez 

Zamawiającego roszczeń. 

§ 15 

Siła wyższa 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły 

wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest 

powiadomić drugą stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stroną powołującą się na nią. 

 

§ 16 

Postanowienia uzupełniające 

1. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do kontrolowania jakości dostarczonych materiałów oraz 

wykonywanych prac. 
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2. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, które nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót 

lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający 

może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenie tempa robót i wyznaczyć odpowiedni termin 

ich wykonania. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, a w przypadku 

dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń Zamawiającego będzie uprawniony – 

według swego wyboru – do: 

a) odstąpienia od Umowy – w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie  

za utracone korzyści. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonane prace 

pomniejszonego o dokonane już płatności, wykonane do momentu odstąpienia od Umowy.  

Prace te zostaną wycenione na koszt Wykonawcy przez zaakceptowanego przez obie Strony 

rzeczoznawcę. Jeżeli Strony nie uzgodnią osoby rzeczoznawcy w terminie 7 dni, zostanie on 

wybrany losowo spośród trzech rzeczoznawców posiadających uprawnienia budowlane w 

odpowiedniej specjalności, wskazanych przez Strony (po jednej osobie przez każdą ze Stron oraz 

jednej wspólnie); 

b) ograniczenia zakresu prac powierzonych Wykonawcy oraz zaangażowania bez upoważnienia 

sądowego innych wykonawców w celu nadrobienia opóźnień i obciążenia poniesionymi w związku 

z tym kosztami. 

3. Postanowienia ust. 2 powyżej nie zwalniają Wykonawcy z całkowitej odpowiedzialności za wykonanie 

Przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia, iż w trakcie realizacji prac nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy uszkodzenie wykonanych już prac lub dostarczonych urządzeń, Wykonawca zobowiązany 

będzie na swój koszt dokonać niezbędnych napraw. W przypadku niewykonania napraw, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, Zamawiający uprawniony będzie do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

bez upoważnienia sądu i bez utraty gwarancji oraz potracenia kosztów tych napraw z Wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

§ 17 

Reprezentacja Stron 

1. Nadzór nad realizacją niniejszej Umowy sprawować będą: 

a) Ze strony Zamawiającego: Funkcję Inspektora nadzoru pełnić będzie Pan Pan/i: 

……………………………. upr.bud.nr ……………………………………….członek Izby 

Inżynierów Budownictwa ……………………………….. 

b) Ze strony Wykonawcy Pan/i: ……………………………. upr.bud.nr 

………………………………………. członek Izby Inżynierów Budownictwa 

……………………………….. 

2. Do zadań ww. osób należeć będzie, oprócz bieżących kontaktów, kontrola realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. Zawiadomienia pomiędzy Stronami, szczególnie istotnie dla realizacji Przedmiotu Umowy odbywać się 

będą poprzez osoby uprawnione do reprezentacji, w formie pisemnej lub elektronicznej na następujący adres 

mailowy: zarzadrsm@rsm.radom.pl 

4. Wymiana przez Strony bieżących informacji związanych z realizacją Przedmiotu niniejszej Umowy może 

być dokonywana przez osoby wskazane w ust. 1 powyżej w każdej formie w szczególności pocztą 

elektroniczną, telefonicznie lub w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy. Warunkiem uznania za 

skuteczne przekazania takich informacji przez jedną stronę drugiej Stronie jest uzyskanie potwierdzenia ich 

dostarczania. 

 

§ 18 

Inne postanowienia 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
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4. Spory na tle niniejszej Umowy będą rozpatrywane w pierwszej kolejności polubownie pomiędzy Stronami 

Umowy. 

5. W przypadku braku rozstrzygnięć polubownych, sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA 

 

 

…………………………….       ……………………………. 

 

 

……………………………. 
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45343000-3 INSTALACJA WODY P.POŻAROWEJ
1

d.1
KNNR 8
0108-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 50 mm na ścianie m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

2
d.1

KNNR 8
0108-04

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65 mm na ścianie m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

3
d.1

KNR 4-02
0130-08

Demontaż skrzynki hydrantowej szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

4
d.1

KNR 4-02
0130-04

Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

5
d.1

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości po-
nad 10 cm

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

6
d.1

KNNR 4
0107-05

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowa-
nych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

7
d.1

KNNR 4
0107-07

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 80 mm o połączeniach gwintowa-
nych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

110+124 m 234.000
RAZEM 234.000

8
d.1

KNNR 4
0115-06

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów o połącze-
niu sztywnym o śr. nominalnej 50 mm

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

9
d.1

KNNR 4
0142-01
analogia

Zawór hydrantowy DN52, prz. gaśn 20 mb z szafką natynkową kpl.

30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000

10
d.1

KNNR 4
0520-08

Zawór odcinający DN 80 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

KNNR 4
0520-08

Zawór zwrotny DN 80 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1

KNNR 4
0138-02

Nasada - przyłącze dla PSP wraz z uzyskaniem atestu ITB szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1

KNNR 4
0144-11

Zestaw hydroforowy typ COR-3 Helix VF 1603/SC-FFS z certyfikatem CNBOP-PIB
Q= 10,0 dm3/s, wyposażony w układ pomiarowy UP-50 oraz moduł odcięcia insta-
lacji MOIB z uruchomieniem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNNR 4
0520-08

Zawór odcinający DN 80 mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

15
d.1

KNNR 4
0520-09

Zawór odcinający DN 100 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1

KNNR 4
0520-08

Zawór zwrotny DN 80 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1

KNNR 4
0520-07

Zawór antyskażeniowy EA-RV283P-65A DN 65 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1

KNNR 4
0520-07

Zawór antyskażeniowy BA300-65A DN 65 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19

d.1
KNNR 4
0520-07

Filtr siatkowy FY69 DN 65 mm sito 0,50mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.1

KNNR 4
0520-07

Zawór pierwszeństwa VV300, DN 65 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1

KNNR 4
0520-07

Zawór odcinający DN 65 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

22
d.1

KNNR 4
0141-01

Wodomierze śrubowe WDE-K40-DN50 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1

KNNR 4
0141-01

Wodomierz wielostrumieniowy suchobieżny GMDM-I-50 DN50 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1 kalk. własna

Połączenie z istniejącą instalacją wody bytowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1

KNNR 4
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzia-
nych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy
1 prób. 1.000
 
55+234 m 289.000

RAZEM 289.000
26

d.1
KNR 0-34
0101-12

Izolacja rurociągów śr. 50mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonej
folii aluminiowej gr.20 mm

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

27
d.1

KNR 0-34
0101-13

Izolacja rurociągów śr. 80mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonej
folii aluminiowej gr.20 mm

m

234 m 234.000
RAZEM 234.000

28
d.1

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

29
d.1

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

2+3 szt. 5.000
RAZEM 5.000

30
d.1

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

31
d.1

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

32
d.1

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

33
d.1

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

34
d.1

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 30 cm

szt.

2+44 szt. 46.000
RAZEM 46.000

35
d.1

KNR AT-17
0101-02

Wiercenie otworów o głębokości 30 cm śr. 70 mm techniką diamentową w betonie
zbrojonym

cm

30*46 cm 1 380.000
RAZEM 1 380.000

36
d.1 kalk. własna

Zabezpieczenie szczelin montażowych przy użyciu zaprawy ogniochronnej PRO-
MAT PROMAstop MGIII

szt

46 szt 46.000
RAZEM 46.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37

d.1 kalk. własna
Naprawa tynków i posadzek po wykonaniu instalacji hydrantowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.1 kalk. własna

Badanie wydajności i zasięgu hydrantów - zakończone protokółem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1

KNNR 4
0145-06

Pompa KP-150 230V szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

40
d.1

KNNR 8
0225-02

Demontaż zlewu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1

KNNR 4
0229-04

Zlew ze stali nierdzewnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.1

KNNR 4
0135-04

Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.1

KNNR 4
0105-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

44
d.1

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.1

KNNR 4
0207-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkal-
nych o połączeniach wciskowych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

46
d.1

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0317-02

Przejście ppoż fi 65mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 45453000-7 ROBOTY BUDOWLANE W POM. HYDROFORNI
48

d.2
KNNR-W 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

5*1.65 m2 8.250
RAZEM 8.250

49
d.2

KNR AT-17
0105-01

Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia -
posadzka

m2

(0.7+0.7)*2 m2 2.800
RAZEM 2.800

50
d.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3

0.7*0.7*0.15 m3 0.074
RAZEM 0.074

51
d.2

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości
do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

0.7*0.7*0.5 m3 0.245
RAZEM 0.245

52
d.2

KNNR 4
0224-01 uwa-
ga p.tab. 

Studnie o śr. 500 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w
gotowym wykopie, o gł. 0,5 m - montaż włazu lekkiego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.2

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

0.9*2 szt. 1.800
RAZEM 1.800

54
d.2

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe, systemowe, z samozamykaczem EI 30 m2

0.9*2 m2 1.800
RAZEM 1.800
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
55

d.2
KNR 2-17
0137-01

Kratka pęczniejąca przeciwpożarowa 150x150mm EI60 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.2

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

5*1.65 m2 8.250
RAZEM 8.250

57
d.2

NNRNKB 202
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - doda-
tek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 15

m2

5*1.65 m2 8.250
RAZEM 8.250

58
d.2

NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

5*1.65 m2 8.250
RAZEM 8.250

59
d.2

NNRNKB 202
2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo-
wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

(5+1.65)*2-0.9 m 12.400
RAZEM 12.400

60
d.2

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stro-
pach na rusztach

m2

5*1.65 m2 8.250
RAZEM 8.250

61
d.2

KNR-W 2-02
2008-08

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą
warstwę na rusztach na stropach

m2

5*1.65 m2 8.250
RAZEM 8.250

62
d.2

KNNR 2
1402-05

Malowanie farbą lateksową dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowa-
nych szpachlowanych

m2

5*1.65 m2 8.250
RAZEM 8.250

63
d.2

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach m2

(5+1.65)*2*2.7 m2 35.910
RAZEM 35.910

64
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

(5+1.65)*2*2.7 m2 35.910
RAZEM 35.910

65
d.2

KNNR 2
0901-02

Tynk gipsowy ognioochronny ALFA FIRE grubości 1,5cm m2

(5+1.65)*2*2.7 m2 35.910
RAZEM 35.910

66
d.2

KNNR-W 3
1003-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

(5+1.65)*2*2.7 m2 35.910
RAZEM 35.910

67
d.2

KNR-W 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

68
d.2

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1 009.6131

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 268.9500
2. Alfa Fire tynk gipsowy ogniochronny kg 455.1593
3. Badanie wydajności i zasięgu hydrantów - zakończone protokółem kpl 1.0000
4. cegła budowlana pełna szt. 53.0000
5. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 16.9200
6. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.2420
7. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0792
8. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.1188
9. Drzwi stalowe, systemowe, z samozamykaczem EI 30 szt 1.0000

10. farby lateksowe dm3 12.6142
11. Filtr siatkowy FY69 DN 65 mm sito 0,50mm szt. 2.0000
12. gips budowlany szpachlowy t 0.0116
13. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 50.2740
14. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.8800
15. kołnierze stalowe ocynkowane gwintowane o śr. nominalnej 100 mm szt. 4.0000
16. kołnierze stalowe ocynkowane gwintowane o śr. nominalnej 50 mm szt. 4.0000
17. kołnierze stalowe ocynkowane gwintowane o śr. nominalnej 65 mm szt. 16.0000
18. kołnierze stalowe ocynkowane gwintowane o śr. nominalnej 80 mm szt. 24.0000
19. konstrukcja wsporcza kpl. 1.0000
20. Kratka pęczniejąca przeciwpożarowa 150x150mm szt. 1.0000
21. kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 500 mm szt. 1.0000
22. kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm szt. 5.3200
23. łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm szt. 11.8500
24. łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm szt. 159.0500
25. łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm szt. 142.7400
26. mieszanka betonowa m3 0.2400
27. Naprawa tynków i posadzek po wykonaniu instalacji hydrantowej kpl. 1.0000
28. Nasada - przyłącze dla PSP wraz z uzyskaniem atestu ITB szt. 2.0000
29. Otulina z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej

gr. 20mm fi 50 mm
m 63.2500

30. Otulina z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej
gr. 20mm fi 80 mm

m 269.1000

31. piasek m3 0.4180
32. piasek do zapraw m3 0.2646
33. Płytki gresowe techniczne 30x30 cm m2 10.4238
34. płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m2 17.1600
35. pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 500 mm szt. 1.0000
36. Połączenie z istniejącą instalacją wody bytowej kpl. 1.0000
37. Pompa zatapialna KP-150 szt 2.0000
38. preparat gruntujący dm3 7.9002
39. Przejście ppoż fi 65mm szt. 2.0000
40. rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm m 1.9200
41. rury PVC przepustowe o śr. 50 mm m 0.3200
42. rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.

nominalnej 15 mm
m 7.1500

43. rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.
nominalnej 50 mm

m 56.1000

44. rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.
nominalnej 80 mm

m 238.6800

45. stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych szt. 3.0000
46. tarcza diamentowa śr.350 mm szt. 0.5040
47. taśma m 10.3785
48. taśma FR 3x50 mm m 64.2379
49. uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 15 mm szt. 4.9000
50. uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 50 mm szt. 53.1000
51. uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 80 mm szt. 81.9000
52. uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm szt. 3.0000
53. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o ob-

wodzie do 1000 mm
szt. 1.0400

54. uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe fi 100 szt. 4.0000
55. uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe fi 65 szt. 16.0000
56. uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe fi 80 szt. 24.0000
57. wapno suchogaszone kg 48.9810
58. wiertło diamentowe śr. 80 mm szt. 1.7250
59. wkręty do płyt gipsowych kg 0.4265
60. wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm

o dług. do 45 mm
kg 0.0010

61. Właz kanałowy żeliwny lekki, klasy A, okrągły, o wielkości 400 szt 1.0000
62. woda m3 5.0003
63. Wodomierz wielostrumieniowy suchobieżny GMDM-I-50 DN50 szt. 1.0000
64. Wodomierze śrubowe WDE-K40-DN50 szt. 1.0000
65. Zabezpieczenie szczelin montażowych przy użyciu zaprawy ognioch-

ronnej PROMAT PROMAstop MGIII
szt 46.0000

66. zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0360
67. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 3.2195
68. zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 67.6250
69. zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm szt. 0.2000
70. zawory umywalkowe stojące mosiężne o śr. nominalnej 15 mm szt. 1.0000
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
71. zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm szt. 0.2000
72. Zawór antyskażeniowy BA300-65A DN 65 mm szt 1.0000
73. Zawór antyskażeniowy EA-RV283P-65A DN 65 mm szt. 1.0000
74. Zawór hydrantowy DN52, prz. gaśn 20 mb z szafką natynkową szt. 30.0000
75. Zawór odcinający DN 100 mm szt. 2.0000
76. Zawór odcinający DN 65 mm szt. 3.0000
77. Zawór odcinający DN 80 mm szt. 9.0000
78. Zawór pierwszeństwa VV300, DN 65 szt 1.0000
79. Zawór zwrotny DN 80 mm szt 3.0000
80. Zestaw hydroforowy typ COR-3 Helix VF 1603/SC-FFS z certyfikatem

CNBOP-PIB Q= 10,0 dm3/s, wyposażony w układ pomiarowy UP-50
oraz moduł odcięcia instalacji MOIB

szt 1.0000

81. zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt. 1.0000
82. żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0.7040
83. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.4800
2. piła tarczowa z prowadnicą m-g 3.0240
3. samochód skrzyniowy m-g 0.9000
4. spawarka m-g 10.5200
5. środek transportowy m-g 4.5184
6. wiertnica o mocy do 3 kW m-g 34.5000
7. wyciąg m-g 2.2152
8. żuraw okienny przenośny m-g 4.6200

RAZEM

Słownie:  
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PRZEDMIAR -  INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILAJĄCYCH HYDROFORNIĘ WODY POŻAROWEJ
ADRES INWESTYCJI   :     26-600 RADOM UL. 11 LISTOPADA 2/4
INWESTOR   :     RADOMSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKALNIOWA
ADRES INWESTORA   :     26-600 RADOM UL. ZBROWSKIEGO 104
BRANŻA   :     ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     M.SZPINDOR
DATA OPRACOWANIA   :     MARZEC 2024 R.

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2024 R.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar-IE-Hydrofornia 11.prd TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 DEMONTAŻ INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH
2 MONTAZ ZŁACZA LICZNIKO-

WEGO NA ZEWNĄTRZ BUDYN-
KU

3 MONTAŻ I ZASILENIE ROZ-
DZIELNICY R_HYD

4 INSTALACJA OŚWIETLENIA
KOTŁOWNI
RAZEM

Słownie:  
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Przedmiar-IE-Hydrofornia 11.prd PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - HYDROFORNIA POŻAROWA

1 DEMONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1

d.1
KNR 4-03
1115-01

Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do
6 mm2 z rur instalacyjnych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

2
d.1

KNR 4-03
1120-09

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 4 - wyloto-
wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 10 mm2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1

KNR 4-03
1122-04

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu
do 63 A - ilość biegunów 2 + 0

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 4-03
1125-01

Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25
A

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR 4-03
1107-08

Demontaż rur winidurowych o śr. do 47 mm instalacji natynkowej m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

2 MONTAZ ZŁACZA LICZNIKOWEGO NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU
7

d.2
KNNR 5
0403-03

Urządzenia rozdzielcze (zestaw ZKP) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa-
brykowanym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.2

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

9
d.2

KNNR 5
0707-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKY 4x70 m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

10
d.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 75 mm m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

11
d.2

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych NHXH 5x10mm2

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

12
d.2

KNNR 5
0726-07

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

13
d.2

KNR 5-08
0812-06

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekrój żył do 120 mm2)

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

14
d.2

KNR 5-08
0813-04

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekrój żył do 16 mm2)

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

15
d.2

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

3 MONTAŻ I ZASILENIE ROZDZIELNICY R_HYD
16
d.3

KNR 5-10
0315-04

Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z betonu o średnicy do 20 cm
z mechanicznym przebijaniem otworów - rura o średnicy zewnętrznej do 40 mm

prze-
pust.

2 prze-
pust.

2.000

RAZEM 2.000
17
d.3

KNNR 5
0206-03

Przewody kabelkowe  układane n.t. na betonie NHXH 5x10 m

8 m 8.000
RAZEM 8.000
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Przedmiar-IE-Hydrofornia 11.prd PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18
d.3

KNR-W 5-08
0401-20

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby
kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

19
d.3

KNR 5-08
0404-07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją -
mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża- Rozdzielnica R_HYD

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 INSTALACJA OŚWIETLENIA KOTŁOWNI
20
d.4

KNR 5-08
0820-01

Kompletowanie opraw oświetleniowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

21
d.4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko-
wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

22
d.4

KNR 5-08
0515-11

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED 40W  do oświetlenia po-
mieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych
IP65

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.4

KNR 5-08
0515-11

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjnych LED5W/1h wew-
nętrzna

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.4

KNR 5-08
0101-09

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

25
d.4

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

26
d.4

KNR 5-08
0303-03

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów
3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.4

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobie-
gunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.4

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno-
wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

29
d.4

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 3x1,5 m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

30
d.4

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY
3x2,5

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

31
d.4

KNNR 5
0206-03

Przewody kabelkowe  układane n.t. na betonie NHXH 5x6 /zasilanie zestawu hy-
droforowego/

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

32
d.4

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania prób.

4 prób. 4.000
RAZEM 4.000

33
d.4

KNR-W 4-03
1208-02

pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

34
d.4

KNR-W 4-03
1208-03

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.20a Licencja: 14946 dla MG Projekt



 

 

  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Techniczny 
Inwestor: 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
im. Józefa Grzecznarowskiego 

26-600 Radom, ul. Zbrowskiego 104 
 

Główny projektant: 

     POL-POŻ KOŁTON SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE 
26-600 Radom ul. Tartaczna 10a 

Jednostka projektowa: 
ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA I USŁUG INŻYNIERYJNYCH 

„EKOTERMA” 
26-630 JEDLNIA LETNISKO UL. BRZOZOWA 25.:(48)322-17-22 

 
Adres Inwestycji 

Radom ul. 11-go Listopada 2/4 
Projekt Techniczny  

Projekt techniczny hydroforni i  instalacji wewnętrznej wody pożarowej dla 
potrzeb   budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego 
 Radom ul. 11-go Listopada 2/4 
 

Stanowisko: Imię i Nazwisko Nr uprawnień: 

 
Projektant 

 
mgr inż. Tomasz Cięszczyk 

 
WA/389/02 

 
Opracowanie 

 
mgr inż. Tomasz Cięszczyk 

 

 
Nr archiw.: 

V-23.03.02 
 

I.   

Data:           2024.03.13 
 



  2 

 
 
 
Część instalacyjna wod-kan zawiera:  
  
I. Opis techniczny.  
II. Część graficzna:  
  
Lokalizacja obiektu                 - rys. H-01  
Instalacja wody pożarowej rzut hydroforni,  schemat zabudowy  
układów wodomierzowych                - rys.H-02  
Instalacja wody pożarowej rzut poziomu: piwnic i parteru            - rys.H-03  
Instalacja wody pożarowej rzut poziomu:1p-8p/kondygnacja powtarzalna/+9pi10p   - rys.H-04  
Instalacja wody pożarowej  rozwinięcie  pionów             - rys.H-05  
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II. Opis techniczny  
  
Do projektu wykonawczego instalacji wody p. pożarowej  dla potrzeb  budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego Radom ul. 11 go listopada 2/4 / budynek wysoki/ . 
  
1. Podstawa opracowania  
  
a)Obowiązujące normy i przepisy  
b)Decyzja Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
    nr. MZ.52802.3.5.2022 z dnia 04.05.2022  
 
2.Zakres opracowania  
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje zasilania zaworów hydrantowych p. poż w 
budynku mieszkalnym wielorodzinnym Radom ul. 11 go listopada 2/4.   
Projekt zakłada demontaż starej instalacji wody pożarowej / suchy pion / oraz montaż nowej 
instalacji wraz z przebudową układu pomiarowego wody zgodnie z warunkami technicznymi  
wydanymi przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.  
nr. DT-WT/W186/24/AW z dnia 15.02.2024 
  
3.Opis budynku  
  
Omawiany  budynek to obiekt 12-kondygnacyjny, podpiwniczony. 
Zgodnie z decyzja KMPSP nr. MZ.52802.3.5.2022 z dnia 04.05.2022 jednoznacznie wynika , że 
cały obiekt to jeden budynek i jedna strefa pożarowa.  
Budynek zaliczony do kategorii ZL IV, budynek wysoki „W” z dwoma klatkami schodowymi ,  
stanowiący jedną strefę pożarową.  
Zasilanie w wodę ustala się jako pojedyncze zgodne z PN-EN12845:2004+A2:2009, pkt.9.6.1. 
  
Budynek  jest wyposażony w następujące instalacje sanitarne   
  
◊ instalacja wody zimnej dla potrzeb socjalnych   
◊ instalacja wody ciepłej z cyrkulacją  
◊ instalacja wody zasilającej hydranty p.poż.  /suchy pion/   
◊ instalacja kanalizacji sanitarnej  
◊ kanalizacja deszczowa  
 
4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ  
  
Budynek  zaopatrywany jest w zimną wodę z istniejącej sieci wodociągowej. Wprowadzenie 
wody do budynku,  lokalizacja wodomierza w pomieszczeniu  przeznaczonym na ten cel 
zlokalizowanym poz –1.  
Po likwidacji instalacji tzw. suchego pionu  instalacji wody pożarowej, zasilającej zawory 
hydrantowe wewnętrzne DN 52 budynek będzie wyposażony w nową nawodnioną instalację 
p. pożarową, średnica nominalna przewodów DN 80.  
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4.1.Instalacja p.poż.  
 
Zaprojektowano demontaż starej instalacji wody pożarowej / suchy pion /  
Dla całości budynku zaprojektowano nową sieć  instalacji pożarowej rozdzieloną od części 
wody socjalnej.  
 
Na nawodnionych pionach w każdej klatce schodowej zaprojektowano : 
- po dwa zawory hydrantowe DN 52  w piwnicy  
- po dwa zawory hydrantowe DN 52  na dwóch najwyższych kondygnacjach 9P I 10P  
- po 1 zaworze hydrantowym DN 52  na pozostałych kondygnacjach  
 
Wydajność wewnętrznej sieci zasilającej piony w klatkach schodowych jest nie mniejsza  
niż 10 dm3/s 
Przy zastosowaniu trzech pomp hydroforowych , każda z pomp zapewnia nie mniej niż 50%  
wymaganego natężenia przepływu. 
Dobrany zestaw hydroforowy posiada Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 
zgodny z CNBOP-PIB.  
Jednoczesność poboru wody dla 4 hydrantów położonych na najwyższej kondygnacji wynosi 
nie mniej niż  4x2.5=10 dm3/s. Dla budynku zaprojektowano również  dwie nasady tłoczne  
DN 75 usytuowano od strony drogi pożarowej. 
Zasilenie elektryczne pomp sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP), przewodem 
PH90, z niezależnego obwodu od innych obwodów.  
Pomieszczenie pompowni -hydroforni stanowić będzie wyodrębnioną strefę pożarową 
wydzieloną ścianami i stropami oddzielenia p. poż. o odporności ogniowej wynikającej z 
obciążenia ogniowego o pow. łącznej 8,40m2.  
 
Pomieszczenie posiada klasę pożarową B 
- ściany konstrukcyjne, słupy, strop  – REI-120 min, 
- drzwi do stalowe o odporności ogniowej EI 60. 
 
Przejścia szczelne przewodów przez przegrody wewnętrzne /pomiędzy strefami pożarowymi, 
oraz do wydzielonych pomieszczeń technicznych/ wykonać w systemie kołnierzy 
ogniochronnych zapewniając  klasę odporności ogniowej EI120, przy przejściach pomiędzy 
kondygnacjami zapewnić klasę odporności ogniowej EI120.  
Zabezpieczenie przejść instalacyjnych – wszystkie przejścia instalacyjne rur przez elementy 
wydzieleń p.pożarowych tj. oraz ściany i stropy części pomieszczeń technicznych 
wydzielonych jako odrębne strefy pożarowe należy prowadzi w przepustach instalacyjnych 
klasy EI120. Przepusty instalacyjne średnicy powyżej 4 c, w ścianach i stropach, dla których 
wymagana jest klasa odporności ogniowej REI120  tj. stropy międzykondygnacyjne, ściany, 
szybów instalacyjnych powinny by wykonane jako ognioodporne o klasie odporności 
ogniowej EI120. 
 
4.2.Zestaw hydroforowy  
W wyniku modernizacji spowodowanej brakiem wymaganego ciśnienia w instalacji oraz 
niemożliwością osiągnięcia właściwej wydajności zaworów hydrantowych pożarowych  
w wygospodarowanym i wydzielonym pożarowo pomieszczeniu technicznym – pompowni 
zamontowany będzie zestaw hydroforowy typ COR-3HELIX VF1603_SC-FFS z certyfikatem 
CNBOP-PIB   Q= 10,50 dm3/s, H=34 m.sł.w wyposażony w układ pomiarowy UP-50 oraz moduł 
automatycznego odcięcia instalacji wody socjalnej typ. MOIB 50VP.  
Zestaw pompowy powinien posiadać Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz 
Krajową Deklaracje Właściwości  oraz znak budowlany „B” dotyczy również centrali sterującej 
zamontowanej w pompowni. 
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Pomieszczenie pompowni zostało wydzielone pożarowo i będzie funkcjonowało jako 
oddzielna strefa pożarowa. 
Powyższe wydzielenie pożarowe  zostało pokazane na rysunku pompowni  nr. H-02. 
Projektowany zestaw pompowy składał się będzie z zespołu pomp - konstrukcja: pionowe, 
wielostopniowe, wysokosprawne. Układ pomp (2+1) układ : dwie pracują , jedna rezerwa na 
wypadek awarii, pompy zdolne do pracy równoległej . 
Zasilanie pomp z sieci elektroenergetycznej /odrębne opracowanie/  zapewnić przewodem 
PH90 za pomocą obwodu niezależnego od wszystkich innych obwodów w budynku, 
spełniającego wymagania dla instalacji bezpieczeństwa, określone w Polskiej Normie dot. 
Instalacji elektrycznych. 
Zestaw sterowany będzie za pomocą sterownika - sterowanie za pomocą przetwornicy 
częstotliwości– sterowanie tego rodzaju pozwala niezależnie od wielkości rozbiorów na 
utrzymanie stałego ciśnienia w rurociągu tłocznym. 
Cały układ sterowania będzie umieszczony w szafie sterowniczej (szafa może być 
umieszczona na zestawie lub można ją powiesić na ścianie). Zestaw pompowy posiada 
komplet zabezpieczeń zwarciowych i termicznych. 
W celu odcięcia instalacji bytowej od hydrantowej w momencie wystąpienia pożaru, 
zastosowano system wyposażony automatyczny zawór typ VV-300 .  
W czasie pożaru po wykrycie spadku ciśnienia / spowodowanego odbiorem wody przez 
hydranty/ na instalacji wody pożarowej  zawór zainstalowany na instalacji wody socjalnej 
zamyka przepływ na instalacji wody bytowej. Montaż zaworów zestawu jest po stronie 
wykonawcy .  
Dla projektowanej pompowni występuje zasilanie jednostronne i nie występuje konieczność 
zasilania podwójnego w wodę oraz zasilania o tzw. zwiększonej niezawodności . 
 
Projektuje się instalację wody p.poż. zasilającą  wewnętrzne  zasilającej zawory hydrantowe 
DN52 mm umieszczone  poziom -1,parter, +1P,+ 2P,+3P,+4P,+5P,+6P,+7P,+8P,+9P,+10P 
budynku, zgodnie z częścią rysunkową, średnica nominalna przewodów DN 80.   
Projektuje się wykonanie poziomów oraz pionów instalacji pożar z rur stalowych 
ocynkowanych. Przyjęto zasięgi zaworów hydrantowych DN52 w poziomie 20 m. 
Zaprojektowane hydranty obejmują całą powierzchnię chronionych stref pożarowych.  
Ciśnienie na zaworze odcinającym każdego hydrantu zapewni wydajność 2,50 dm3/s, z 
uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy i nie będzie niższe niż 0.2 MPa i 
wyższe niż 0,70 MPa.  
Zawory hydrantowe zainstalowane będą w szafkach wnękowych „W” Zawory hydrantowe 
wewnętrzne DN52 mm o wydajności 2,5 dm3/s – HW-52W-30. Wszystkie szafki hydrantowe 
spełniać będą wymagania PN i zgodnie z nimi zostaną oznakowane.  
Zawory odcinające  hydrantów  umieszczone zostaną na wysokości 1,35 +/- 0,1 m od poziomu 
podłogi a ich nasady tłoczne skierowane do dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu 
względem ścian lub obudowy w sposób umożliwiający łatwe przyłączanie węza tłocznego 
oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. Przed zaworem hydrantowym zapewniona została 
dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej, całość wg – PN-B-02865:1997. Dla 
jednocześnie działających 4 hydrantów zapotrzebowanie wody wyniesie   
q poŜ =4 x 2,50 l/s = 10,0 l/s.   
Poziomy rozprowadzające i piony izolowane będą otuliną FLEXOROCK firmy ROCKWOOLL o 
grubości ścianki izolacji 50 mm dla zabezpieczenia przed wykraplaniem pary wodnej na 
rurociągach.  
     Na przewodzie wody p.poż. za odgałęzieniem zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy 
zapobiegający cofaniu się wody z przewodów do instalacji sieci.   
Zaprojektowano zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA-RV283P-65A DN 65.  
Przed przystąpieniem do prób ciśnieniowych całą instalację należy przepłukać trzykrotnie 
wodą wodociągową z prędkością przepływu nie mniejszą niż 2 m/s. Przepłukana instalację 
poddać próbie ciśnieniowej na  ciśnienie 0,80 MPa próba przez okres 24 godzin – manometr 
kontrolny na instalacji nie może wykazać spadku ciśnienia. Przeprowadzić próbę 
wydajnościową hydrantów  
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Na  linii sieci pożarowej zaworów hydrantowych  HW DN 52 poszczególnych poziomach 
zaprojektowano zasilanie dwustronne – tzw. pętla instalacji hydrantowej .  
  
4.3.Aplikacja ppoż. z zaworem pierwszeństwa VV300  
  
Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.) w § 20. 8. dopuszcza się możliwość przyłączania do przewodów 
zasilających instalacji wodociągowej przeciwpożarowej przyborów sanitarnych, pod 
warunkiem, że w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu 
wody z instalacji. Możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych 
parametrach ciśnienia i wydajności powinna w budynku być zapewniona niezalenie od stanu 
pracy innych systemów bądź urządzeń.   
W instalacji zastosowano zawór pierwszeństwa Honeywell VV300, który ma za zadanie 
zapewnienie priorytetu dostarczenia wody do instalacji przeciwpożarowej. W przypadku 
pożaru i ewentualnego uszkodzenia instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej zawór 
automatycznie się zamyka zapewniając wymaganą ilość wody w instalacji przeciwpożarowej. 
Zawór VV300 dodatkowo reguluje i stabilizuje ciśnienie w instalacji wodociągowej bytowo-
gospodarczej.  
Zgodnie z normą PN-EN1717 za wodomierzem wody socjalnej zastosowano zawór 
antyskażeniowy BA-300-65A jako główne zabezpieczenie sieci wodociągowej przed 
ewentualnym skażeniem, natomiast na odejściu na instalację ppoż. zawór antyskażeniowy typ 
EA-RV283P-65A. Na odejściu na instalację p.poż. zastosowano dodatkowo zawór zwrotny, 
który ma za zadanie zabezpieczenie instalacji przed zalewarowaniem zwrotnym oraz 
niekontrolowanym zrzutem wody przez zawór antyskażeniowy BA-300-65A nawet podczas 
prawidłowej pracy instalacji.  
  
4.4. Układ wodomierzowy   
Za zestawem wodomierzowym wody pożarowej typ WDE-K40-DN50 zaprojektowano zawór 
zwrotny antyskażeniowy DN 65 mm  typu EA-RV283P-65A.  
Za zestawem wodomierzowym wody socjalnej typ GMDM-I-50- METERING zaprojektowano 
zawór zwrotny antyskażeniowy DN 65 mm  typu typu BA-300-65A.  
Podczas wykonywania prac instalacyjnych w pomieszczeniu wodomierzy należy przewidzieć 
możliwość odprowadzenia wód zrzutowych /ciśnieniowo/  z zaworu typ BA do kanalizacji 
sanitarnej.  
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5. Wytyczne budowlane   
Pomieszczenie pompowni zostało wydzielone pożarowo , jako oddzielna strefa pożarowa ze 
spełnieniem warunków : 
 

a) ściany i strop w klasie odporności ogniowej REI 120 , drzwi EI 60 
b) kratki wentylacji grawitacyjnej w ścianie zewnętrznej pompowni w klasie 

odporności ogniowej EIS 120  
c) Wszelkie przepusty instalacyjne /ściany i strop/ należy obudować do systemowo  
w klasie odporności ogniowej EIS 120  
Powyższe wydzielenie zostało pokazana na rysunku pompowni  nr. H-02 

Projektowane roboty budowlane w hydroforni  
Posadzki  wyrównane poprzez wykonanie nadlewki  z zaprawy samopoziomującej i 
wykończone gresem technicznym w 5 kl. odporności antypoślizgowej.  
Ściany hydroforni  do wysokości 10cm wyłożone okładziną ceramiczną –  gres techniczny – jak 
na posadzce. Powyżej malowanie farbą lateksową na kolor biały – np. Kabe Prolatex do ścian 
i sufitów. 
Strop pomieszczenia 1 zabezpieczyć 2 x gipskarton + malowanie farbą zapewniającą 
gazoszczelność  / wymóg p.poż. / lub malowanie Noxan Dakfill Frigo (samogasnąca powłoka 
gazo- i paroszczelna). 
Prace demontażowe wg. opracowania kosztorysowego. 
Montaż drzwi wewnętrznych EI60 z samozamykaczem  
Ściany i podłogę pomieszczenia wyłożyć wykładziną ceramiczną lub inną zapewniającą 
nienasiąkliwość;  
1.Wyrównanie poziomu posadzki poprzez wykonanie nadlewki  z zaprawy samopoziomującej –   
przewidzieć studzienkę przy ścianie pomieszczenia  
2.Przecierka tynków sufitu    
3.Malowanie 3 razy powierzchni jak w pozycji 2 
4.Przecierka tynków ścian   
5. Malowanie 3 razy powierzchni jak w pozycji 4 
6.Montaż płytek ceramicznych na ścianach do wysokości 0,30m  
9.Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych (terrakota) na całej powierzchni. 
10. Malowanie sufitu farbą zapewniającą gazoszczelność  np.  Noxan Dakfill Frigo 
(samogasnąca powłoka gazo- i paroszczelna). 
11. Ściany pomieszczenia wykonane z cegły silikatowej 12cm (nie konstrukcyjne) należy 
uzupełnić wszystkie brakujące spoiny zaprawą cementową , ściany obustronnie otynkować 
tynkiem np. Alfa Fire grubości 1.5cm. 
 
6. Wymagania BHP i sanitarne 
 
Cała instalacja hydroforni jest zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczącymi: 
- zabezpieczenia hydraulicznego  
- wysokości i szerokości przejść i dostępu do armatury i urządzeń 
/drzwi do pomieszczenia posiadają minimalną szerokość 0,90 m. posiadają  
       konstrukcję niepalną / odporność ogniowa EI30  / i otwierają  się na zewnętrz   
       pomieszczenia są bezzamkowe oraz łatwe do otwarcia/ 
- wentylacji / pomieszczenie posiada grawitacyjną instalację nawiewno-wywiewną/ 
- oświetlenia  naturalnego pomieszczenia  
 
6.1. Budowa kanalizacyjnej studzienki odwodnieniowej 
W pomieszczeniu hydroforni należy posadowić bezodpływowa studzienkę kanalizacyjną  
D= 0,500 m. H = 0,50m wyposażoną w zestaw pompowy typ DRAIN TS 40/10 szt. 2  
Ciśnieniowe przewody kanalizacyjne podłączyć przewodem PE 32 do najbliższego pionu 
kanalizacji sanitarnej OK. 6,0 mb. 
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7. Zagadnienia  p.poż. 
 
Pomieszczenie stanowić będzie wyodrębnioną strefę pożarową wydzieloną ścianami i 
stropami oddzieleń p. poż. o odporności ogniowej wynikającej z obciążenia ogniowego o 
pow. łącznej 8,40m2. Część budynku wydzielająca pomieszczenie powinna posiadać klasę 
pożarową B 
- ściany konstrukcyjne, słupy - 120 min, 
- stropy 60 min,  
- drzwi do stalowe o odporności ogniowej EI 60. 
Elementy budynku jako nierozprzestrzeniające ognia. 
 
Przejścia szczelne przewodów przez przegrody wewnętrzne /pomiędzy strefami pożarowymi, 
oraz do wydzielonych pomieszczeń technicznych/ wykonać w systemie kołnierzy 
ogniochronnych zapewniając  klasę odporności ogniowej EI120, przy przejściach pomiędzy 
kondygnacjami zapewnić klasę odporności ogniowej EI120.  
Zabezpieczenie przejść instalacyjnych – wszystkie przejścia instalacyjne rur przez elementy 
wydzieleń p.pożarowych tj. oraz ściany i stropy części pomieszczeń technicznych 
wydzielonych jako odrębne strefy pożarowe należy prowadzi w przepustach instalacyjnych 
klasy EI120. Przepusty instalacyjne średnicy powyżej 4 c, w ścianach i stropach, dla których 
wymagana jest klasa odporności ogniowej EI60 lub REI60 tj. stropy międzykondygnacyjne, 
ściany, szybów instalacyjnych powinny by wykonane jako ognioodporne o klasie odporności 
ogniowej EI60. 
 
8. Wytyczne wod.–kan 
  Uwaga: wszystkie wpusty podłogowe technologii należy  bezwzględnie wykonać jako 

zasyfonowane.  
 Odprowadzić podposadzkowo wody upustowe, do bezodpływowej studzienki    
       w wewn. pom.   połączyć z kanalizacją poprzez pompkę zatapialną ,  
 Zabezpieczyć przed zalaniem wodami deszczowymi i ks 
 Doprowadzić do wodę surową do zlewu 
 
9. Wytyczne elektryczne 
Wykonać instalację oświetleniową podstawową 
  
Doprowadzić napięcie do sterownika zestawu hydroforowego. 
Doprowadzić napięcie do pomp zatapialnych  
- wykonać niezbędną instalację uziemienia wszystkich urządzeń metalowych  
- Zasilanie pomp z sieci elektroenergetycznej /odrębne opracowanie/  zapewnić 

przewodem PH90 za pomocą obwodu niezależnego od wszystkich innych obwodów w 
budynku, spełniającego wymagania dla instalacji bezpieczeństwa, określone w Polskiej 
Normie dot. Instalacji elektrycznych. 

-  
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10.Próby końcowe  
 
Próba i odbiór instalacji  
Po zakończeniu prac montażowych, przed izolowaniem rurociągów wykonać ciśnieniową 
próbę szczelności  
 
Płukanie instalacji 
Przed zamontowaniem urządzeń instalację należy trzykrotnie przepłukać wodą z prędkością 
min. 1.5 m/s oraz poddać próbie ciśnieniowej 0,8 MPa.  
Rurociągi przechodzące przez pomieszczenia o temperaturze obliczeniowej mniejszej niż  

20 OC zaizolować termicznie. 
 
Izolacje termiczne 
Należy zaizolować termicznie całą instalację  
Rury izolować otuliną z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym . 
Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robót 
budowlano-motażowych cz.II "Instalacje Sanitarne" 
Użytkownik powinien być przeszkolony i otrzymać instrukcję zawierającą:  
         - sposób eksploatacji,  
         - zasady postępowania, powiadamiania na wypadek awarii. 
Wszystkie urządzenia elektryczne zainstalowane w pomieszczeniu hydroforni powinny 
zapewniać bezpieczeństwo dla obsługi.  
Wymagana jest instalacja ochrony od porażeń prądem zgodnie z  
obowiązującymi przepisami  
 
10.Uwagi :   
Wszystkie zastosowane  w budowie technologie  i urządzenia powinny posiadać dopuszczenia 
obowiązujące na terenie RP. Prace wykonać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robót 
zwracając uwagę na bezpieczeństwo pracy.  
Montaż i układanie rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur.  
Przy odbiorze należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, staranność wykonanych 
połączeń, wymiary, rzędne, prostolinijność osi w planie oraz przeprowadzić próby szczelności. 
1.Piony i poziomy wody pożarowej  w budynku izolowane będą akustycznie otuliną 
FLEXOROCK firmy ROCKWOOLL o grubości ścianki izolacji 50 mm dla zabezpieczenia przed 
kondensacją pary wodnej.   
Przepusty instalacyjne średnicy powyżej 4 c, w ścianach i stropach , dla których wymagana 
jest klas odporności ogniowej EI60 lub REI60 tj. stropy między kondygnacyjne instalacyjnych 
powinny by wykonane jako ognioodporne o klasie odporności ogniowej EI60 . 2. Mocowania 
systemów instalacyjnych wg systemu MUPRO / ADAM S-ka z o.o. Prace wykonać zgodnie z 
warunkami wykonania i odbioru, robót zwracając uwagę na bezpieczeństwo pracy.  
Montaż i układanie rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur.  
Przy odbiorze należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, staranność wykonanych 
połączeń, wymiary, rzędne, prostolinijność osi w planie oraz przeprowadzić próby szczelności.  
 
Podczas wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP, stosownych do rodzaju 
wykonywanych prac. Montaż urządzeń i elementów należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
ich producentów (DTR, instrukcje montażowe, itp.).  
Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać aktualne atesty, świadectwa o 
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne.  
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Wszystkie prace związane z wykonaniem instalacji prowadzić zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – tom II” jak również 
przestrzegając rzeczowych norm i sztuki budowlanej. 
Podczas wykonywanych prac należy przestrzegać przepisów BHP. 
Dopuszcza się zamianę projektowanych urządzeń pod warunkiem zastosowania rozwiązań o 
identycznych parametrach i rozwiązaniach technicznych. 
 
Armatura. 
Odpowietrzenie sieci realizowane będzie poprzez odpowietrzenia z zaworami kulowymi 
umieszczonymi w najwyższym miejscu przyłącza wewnątrz budynku 
Odwodnienie sieci odbywać się będzie w pomieszczeniu hydroforni. 
Instalację kotłowni wykonać zgodnie z :Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych; tom II, DTR i  instrukcjami obsługi urządzeń . 
 
Wszystkie zastosowane  w budowie technologie  i urządzenia powinny posiadać dopuszczenia 
obowiązujące na terenie RP. Prace wykonać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robót 
zwracając uwagę na bezpieczeństwo pracy. 
Montaż i układanie rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. 
Wszelkie napotkane w trakcie robót niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, 
natychmiast zgłosić Inspektorowi Nadzoru. 
Przy odbiorze należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, staranność wykonanych 
połączeń, wymiary, rzędne, prostolinijność osi w planie oraz przeprowadzić próby szczelności. 
1.Piony i poziomy wody pożarowej  w budynku izolowane będą akustycznie otuliną 
FLEXOROCK firmy ROCKWOOLL o grubości ścianki izolacji 40 mm dla zabezpieczenia przed 
kondensacją pary wodnej.  
Przepusty instalacyjne średnicy powyżej 4 c, w ścianach i stropach , dla których wymagana 
jest klas odporności ogniowej EI60 lub REI60 tj. stropy międzykondygnacyjne instalacyjnych 
powinny by wykonane jako ognioodporne o klasie odporności ogniowej EI60 . 
2. Mocowania systemów instalacyjnych wg systemu MUPRO / ADAM S-ka z o.o. 
Prace wykonać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robót zwracając uwagę na 
bezpieczeństwo pracy. 
Montaż i układanie rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. 
Przy odbiorze należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, staranność wykonanych 
połączeń, wymiary, rzędne, prostolinijność osi w planie oraz przeprowadzić próby szczelności. 
 
UWAGA: ZE WZGLĘDU NA GABARYTY, URZĄDZENIA NALEŻY ZAMONTOWAĆ PO SPRAWDZENIU W 
NATURZE WYMIARÓW W KOORDYNACJI Z BRANŻĄ BUDOWLANĄ.  
Dopuszcza się zamianę urządzeń i technologii, na inne równoważne o parametrach pracy nie 
gorszych niż przyjęte w projekcie oraz zapewniających tę samą funkcję pracy instalacji .  
Wykonawca w swoim zakresie bezwzględnie opracuje wykonawczy projekt zamienny i  
projekt powykonawczy oraz zapewnia właściwą wydajność i regulację hydrauliczną pracy 
instalacji. 
Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji materiałowej, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na 
rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji materiałów należy traktować tak jakby były ujęte w 
obu. Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny należy przyjąć wszystko co 
zostało narysowane, opisane, objęte specyfikacją oraz nieujęte, a konieczne do 
prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu; 
Wszelkie odstępstwa zgłoszone na budowie w trybie nadzoru autorskiego. 
Wszelkie odstępstwa od rozwiązań dokumentacji powinny uzyskać klauzule zgody 
projektanta odnośnie zamienności urządzeń i technologii. 
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Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła 
lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi, normy, oceny techniczne 
specyfikacje techniczne itp.  nie mają na celu naruszenia  art.  29, art. 30, art. 7 ustawy  z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 1843),  a mają 
jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, 
wydajnościowych czy funkcjonalnych Inwestora. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod 
warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, 
wydajnościowego  i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy 
własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia 
zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach oraz 
dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych 
i technologicznych Inwestora. Poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione 
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz 
przedmiarach robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. 
Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały 
gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów 
technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach 
technicznych wykonania  i odbioru oraz przedmiarach robót. Równoważne produkty 
i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym 
prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające 
zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu 
Inwestora, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując 
jednocześnie wykonanie zamówienia w określonym terminie wynikającym z warunków 
przetargowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne  jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Inwestora.  
W wyniku zmian zaistniałych na placu budowy należy bezwzględnie podjąć środki  celem 
wyeliminowania odstępstw w lokalizacji , przebiegu i trasie projektowanych instalacji w 
stosunku do dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji 
zamiennej lub powykonawczej oddającej poprawny końcowy stan prac montażowych, 
regulację hydrauliczną z uwzględnieniem jej wpływu na pracę instalacji w budynku . 
Wszelkie zamawianie urządzeń powinno być poprzedzone sprawdzeniem możliwości i 
poprawności ich instalacji  w naturze na palcu budowy . Dokonując zamówień urządzeń, 
orurowania i osprzętu na bazie niniejszej dokumentacji wykonawca potwierdza jednocześnie 
sprawdzenie przez siebie wszystkich opisanych wyżej zagadnień. Inspektor nadzoru powinien 
skoordynować w/w zmiany w stosunku do innych instalacji budynku. 
 
Niniejszą dokumentację należy rozpatrywać łącznie z projektem zasilania elektrycznego.  
Uwaga:  
Całość robót budowlanych oprzeć o szczegółowe dane zawarte w kosztorysie Stosować się 
do zaleceń i uwag zawartych w : Warunkach technicznych  wydanych      przez Wodociągi 
Miejskie w Radomiu Sp.  z o.o.  
Roboty wykonywać pod nadzorem technicznym Wodociągi Miejskie  Sp. z o.o w Radomiu  
PRZED Montażem ELEMENTÓW, DŁUGOŚCI I WYMIARY PRZEWODÓW A Także TRASĘ 
PROWADZENIA PRZEWODÓW, Nalewy SPRAWDZIĆ W NATURZE NA BUDOWIE.   
 
      
Projektował : mgr inż. Tomasz Cięszczyk  
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Projekt Techniczny 

Inwestor: 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

im. Józefa Grzecznarowskiego 

26-600 Radom, ul. Zbrowskiego 104 
 

Główny projektant: 

     POL-POŻ KOŁTON SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE 

26-600 Radom ul. Tartaczna 10a 
Jednostka projektowa: 

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA I USŁUG INŻYNIERYJNYCH 

„EKOTERMA” 
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Zawartość opracowania: 

 

I. Opis techniczny. 

II. Część graficzna: 
 

Rys.1 Plan zasilania Hydroforni  

Rys.2 Hydrofornia – rozmieszczenie urządzeń 

Rys.3-7 Schematy instalacji elektrycznych Hydroforni 
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OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 3d ustawy 

– „Prawo budowlane” –                                                                                                                                                                                                                                                        

-Dz. U. 2020 r  poz. 1333 z późniejszymi zmianami  

O Ś W I A D C Z A M,  Ż E : 
 

Projekt techniczny instalacji elektrycznych hydroforni i instalacji wewnętrznej 

wody pożarowej dla potrzeb budynku mieszkalnego, wielorodzinnego 

zlokalizowanego w Radomiu przy ul.1 11 listopada 2/4 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Instalacje elektryczne: 

 

Projektant: 

mgr inż. Marian Szpindor 

 

 

 

 

nr ewid. upr. BUA-III-8386/9/89 

 

Marzec 2024 r. 
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1. Opis techniczny 
 
Do projektu technicznego instalacji elektrycznych instalacji elektrycznych hydroforni i instalacji 
wewnętrznej wody pożarowej dla potrzeb budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego w 
Radomiu przy ul.1 11 listopada 2/4  

 
2. Podstawa opracowania 
 
- projekt architektoniczno-budowlany 
- projekt techniczny instalacji sanitarnych 
- obowiązujące normy i przepisy 
- warunki przyłączenia 24I1/WP/00783 
 
3.Zakres opracowania 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych dla hydroforni wody pożarowej na 
potrzeby budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego w Radomiu przy ul. 11 Listopada 
2/4 . 
 
4.Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie zasilanie zestawu hydroforowego, 
urządzeń towarzyszących oraz urządzeń oświetlenia i gniazd wtykowych w pomieszczeniu Hydroforni 
wody pożarowej. 

 

 
5.Stan istniejący 

Budynek, w którym zostanie zlokalizowana Hydrofornia jest wyposażony w zewnętrzny 
Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu zlokalizowany przy 1 i 2 klatce schodowej, odcinający zasilane 
budynku w przypadku zagrożenia pożarowego. 
Urządzenia zabezpieczenia pożarowego muszą być zasilane sprzed PWP.  
 
6. Stan projektowany – instalacje elektryczne 
 

6.1 Zasilanie Hydroforni 
Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci nr 24-I1/WP/00783 projektuje montaż przy istniejącym 
zestawie PWP przy klatce nr 2, złącza kablowo-pomiarowego ZKP zasilonego z istniejącego złącza 
ZK budynku kablem YAKY 4x70mm2. W złączu ZKP zainstalowany będzie układ pomiarowy 
bezpośredni dla projektowanej Hydroforni. 
 Z ZKP zalicznikowo zostanie wyprowadzony wlz kablem NHXH 5x10 PH90 do zasilania rozdzielnicy 
Hydroforni R_HYD. W ziemi przewód prowadzić w rurze osłonowej AROT 75mm, w pomieszczeniu  
trasą kablową o wytrzymałości ogniowej E90. Przejście przez fundament budynku w przepuście 
stalowym uszczelnionym ogniowo /odporność ogniowa przegrody E90 potwierdzona obustronnie 
informacją o Wykonawcy i dacie jej wykonania/. 
  

6.2 Rozdzielnica RH Hydroforni 
Rozdzielnica RH w obudowie metalowej, skrzynkowej, wisząca na ścianie w miejscu jak na rys.2, 
wyposażona w aparaty do zasilania urządzeń Hydroforni zgodnie ze schematami instalacji. 
Rozdzielnicę zamontować tak by jej górna krawędź była na wys. ok 2m od posadzki. 
 
 

6.3 Instalacje elektryczne 
Projektuje się wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego pomieszczenia. 
Instalacja oświetlenia podstawowego za pomocą 2-ch opraw LED 40W 400LM IP65 zainstalowanych 
na ścianach pomieszczenia, załączanych za pomocą łącznika 1-bieg. hermetycznego, 
Oświetlenie awaryjne za pomocą oprawy LED 5W/2h zamontowanej w pomieszczeniu. 
Instalacja oświetleniowa zasilona z rozdzielnicy RH. 
 
Zasilanie zestawu hydroforowego z rozdzielnicy RH przewodem NHXH 5x6mm2. 
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Zasilanie pompy zatapialnyej, odwadniającej w studzience za pomocą oryginalnych przewodów 
pompy, podłączonych do dedykowanego gniazda 1-faz. 230V IP54. 
 
W pomieszczeniu należy zainstalować Lokalną Szynę Wyrównawczą w postaci bednarki FeZn 25x3 
ułożonej na ścianie. Do LSU należy łączyć wszystkie części przewodzące obce nie będące normalnie 
pod napięciem tj. konstrukcję hydroforu, rur wodociągowych, korytek kablowych itp. LSU połączyć z 
przewodem ochronnym rozdzielnicy RH. LSU uziemić przez połaczenie z dedykowanym uziomem 
sztucznym na zewnątrz budynku. 
 
Po wykonaniu instalacji dokonać pomiarów ciągłości przewodów ochronnych, pomiaru uziemień, 
pomiaru prądu zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych i skuteczności ochrony od porażeń. 
 
 

 

7 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SYSTEMU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Opis  
Liczba 
[szt.] 

Jednostka 
miary 

1 Złącze kablowo-pomiarowe 1 szt. 

1 Kabel YAKY 4x70mm2 6         mb. 

5 Przewód NHXH 5x10 PH90 10 szt. 

6 Przewód NHXH 5x6 PH90 6 szt. 

7 Przewód YDY 3x2,5 10 mb 

8 Gniazdo 1-faz IP54 2 szt. 

11 Bednarka FeZn 25x3 18 m.b. 

12 Uziom sztuczny pionowy 1 Kpl. 

13 Oprawa oświetleniowa hermetyczna LED 40W 2 szt 

14 Oprawa awaryjna LED 5W/1h 1 szt 

15 Łącznik hermetyczny 1-bieg 1 szt 

16 Przewód YDY 3x1,5 15 mb 

17 Rurki, uchwyty  1 kpl 
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Projekt Techniczny 

Inwestor: 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

im. Józefa Grzecznarowskiego 

26-600 Radom, ul. Zbrowskiego 104 
 

Główny projektant: 

     POL-POŻ KOŁTON SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE 

26-600 Radom ul. Tartaczna 10a 
Jednostka projektowa: 

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA I USŁUG INŻYNIERYJNYCH 

„EKOTERMA” 

26-630 JEDLNIA LETNISKO UL. BRZOZOWA 25.:(48)322-17-22 

 

Adres Inwestycji 

Radom ul. 11-go Listopada 2/4 
Projekt Techniczny  

BIOZ dla wykonaniahydroforni i  instalacji wewnętrznej wody pożarowej dla 

potrzeb   budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego 

 Radom ul. 11-go Listopada 2/4 

 

Stanowisko: Imię i Nazwisko Nr uprawnień: 

 

Projektant 

 

mgr inż. Marian Szpindor 

 

BUA-III-8386/9/89 

 

Opracowanie 

 

mgr inż. Marian Szpindor 

 

 

Nr archiw.: 

 

  

Data:           2024.03.13 
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Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej 

 

• Zakres robót obejmuje : 

- Instalacje elektryczne 

- Układanie kabli zasilających  

- Prace kontrolno-pomiarowe, 

 

• Wykaz projektowanych obiektów budowlanych: 

- instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne; 

 

• Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- praca na czynnej infrastrukturze energetycznej; 

 

• Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania - w 

czasie prowadzenia robót budowlanych występują zagrożenia: 

- porażenie prądem 

- uszkodzenia ciała na wskutek nieostrożnego obchodzenia się ze sprzętem, 

 

• Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych robót szczególnie niebezpiecznych wykonawca 

zobowiązany jest: 

- zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków i czynności, 

- zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy, 

- poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą 

oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, 

- dostarczyć środki ochrony indywidualnej, 

- określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, 

- wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy. 

 

• Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

 

Materiały instalacyjne, (kable, czujki pożarowe, ROP-y, centrala pożarowa) należy składować w 

miejscu wyznaczonym wewnątrz budynku. 

Preparaty i substancje chemiczne magazynować w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych 

przed dostępem osób niepowołanych. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Pracownicy wykonujący wszelkie prace muszą się legitymować odpowiednimi badaniami, 

wyposażeni w kaski i odpowiednią odzież ochronną. Robotnicy wykonujący prace sprzętem 

mechanicznym muszą posiadać uprawnienia do obsługi tych urządzeń. Sprzęt i urządzenia budowlane 

powinny charakteryzować się właściwą jakością i sprawnością techniczną, sprawdzaną przez 

kierownika budowy. 

 

• Przy wykonywaniu prac, kierować się należy podstawowymi zasadami bezpieczeństwa: 

- stosować drabiny oznaczone znakiem bezpieczeństwa ”B” lub  „CE” 
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- miejsca niebezpieczne oznaczyć właściwymi znakami lub barwami, 

- wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne, 

- używać odzieży ochronnej, np. okularów, rękawic ochronnych itp., 

- używać tylko sprawne narzędzia i elektronarzędzia, 

- oznaczyć i zapewnić wolne drogi ewakuacji, 

- zorganizować stały nadzór. 

 

• Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 

do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych należy określić 

precyzyjnie w planie. 

 

Uwaga : Na terenie budowy należy umieścić w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem 

ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Ogłoszenie to powinno zawierać: 

- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych 

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach 

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Przy realizacji robót obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 

401). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: 
Projektant instalacji elektrycznych budynku: 

mgr inż. MARIAN SZPINDOR 

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania 
w specjalności instalacji elektrycznych: BUA-III-8386/9/89 
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Temat
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Rys.Opracował:

Podpis Data

Projektował M.Szpindor
J.Szpindor

03.2024 r.

26-600 RADOM UL.TARTACZNA 10a

YAKY 4x120
"Stacja Chrobrego"

YAKY 4x120
"Stacja T7"

YAKY 4x120
Między złaczami Zk1 i Zk2

ZK1

ZK2

Klatka schodowa 1 Klatka schodowa 2

RG2+RADM2RG2+RADM2

YAKY 4x70

YAKY 4x70

RG1+RADM1

YAKY 4x70

YAKY 4x70

230/400V

YKY 5x10 NHXH 5x10 m

SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA BUDYNKU

YAKY 4x70

do rozdz.Hydroforni

Projektowana skrzynka
pomiarowa Hydroforni
na zewnątrz budynku

Projektowane zasilanie
Hydroforni wody pożarowej
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200A/400A
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3 PWP2
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Schemat zasilania rozdzielnicy R_HYD
Hydrofornia wody pożarowej
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Rys.Opracował:

Podpis Data

Projektował M.Szpindor
J.Szpindor

03.2024 r.

26-600 RADOM UL.TARTACZNA 10a

Ochronniki przepięciowe
Typ1+2

Pi=13,08kW
kj=0.9
Po=11,80kW
Io=18,90A

Główna szyna
uziemiająca GSU

ZESTAW HYDROFOROWY

Pi=3x3kW

KONTROLA NAPIĘĆ

5x6mm2
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Schemat rozdzielnicy R_HYD
Obwody odbiorcze
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Podpis Data

Projektował M.Szpindor
J.Szpindor

03.2024 r.

26-600 RADOM UL.TARTACZNA 10a

Oświetlenie 
Hydroforni

Pi=0.08kW
Pi=2.0 kW

Gniazda 1-f zas.pompy
w studzience

Pi=2.0 kW

Gniazda 1-f porządkowe

Oświetlenie 
Awaryjne

-H4

2

3x1.5
N2XH

-W2

1

2
-F3
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PE
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-X1 1
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1 2PE
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1 3

-FI1
B16A/30mA

‎ΔI
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1 2PE
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1 3
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‎ΔI

4

5 6

-H5
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Złacze pomiarowe ZKP
Widok

Projekt Techniczny -  Instalacje elektryczne
Temat

Zródlowy Zastapiony
Rys.Opracował:

Podpis Data

Projektował M.Szpindor
J.Szpindor

03.2024 r.

26-600 RADOM UL.TARTACZNA 10a

530

84
0

85
5

25
0 PEN

Projektowane złacze
pomiarowe ZKP
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Rozdzielnica R_HYD
Widok

Projekt Techniczny -  Instalacje elektryczne
Temat

Zródlowy Zastapiony
Rys.Opracował:

Podpis Data

Projektował M.Szpindor
J.Szpindor

03.2024 r.

26-600 RADOM UL.TARTACZNA 10a

R_HYD

UWAGA

Rozdzielnica R_HYD w obudowie izolacyjnej, modyłowej IP65 z drzwiami
z zamkiem na klucz, wyposażona w aparaty jak na schematach.

Rezerwa miejsca
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POMIESZCZENIE
HYDROFORNI 8,30 m²

HP1

PROJ. PION HYDRANTOWY 

HP2

RHyd.

PWP   ZKP-Hydrofornia

Gniazdo 1-faz.IP54
dla pompy w studzience

NHXH 5x10

NH
XH

 5x
10

NHXH 5x6

pionowy R<10 Ohm
Uziom zewnętrzny

SZH

A

A

G1

G2

Samoczynne wyłączenie zasilania
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Proj. M.SZPINDOR

M.SZPINDOR

Zródlowy

Temat

Zastapiony

Obiekt

Układ sieci: TN-C-S
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03.2024
Zasilanie zewnętrzne
Hydroforni

Instalacje elektryczne

zas.Hydrofornię Wody Pożarowej
Projekt wykonawczy instalacji elektr.

26-600 Radom ul. 11 Listopada 11
Budynek miesz.wielorodzinny

Ochrona od porażeń

POL-POŻ KOŁTON SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE
26-600 Radom ul.Tartaczna 10A

OZNACZENIA

SZH - Szafa sterownicza zestawu hydroforowego
R_Hyd  - Rozdzielnica Hydroforni
PZ1 - Pompa zatapialna
A - Oprawa oświetleniowa LED 40W 4000Lm
AW - Oprawa awaryjna LED 5W/1h
G  - Gniazdo 1-faz. nt. 16A IP54

magistrala uziemiająca FeZn 25x3mm

uziom pionowy, zewnętrzny Ruz<10 Ohm


